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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO 

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 918 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 

siekdama įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių 

planą (toliau – Planas) (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 449 „Dėl 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros 

tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto koncepcijos ir projekto įgyvendinimo strateginių 

krypčių patvirtinimo“; 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimą Nr. 348 „Dėl 

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sistemą sujungti su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu 

režimu projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                  Saulius Skvernelis 

 

 

 

Energetikos ministras            Žygimantas Vaičiūnas 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO 

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas 

(toliau – Planas) parengtas siekiant užtikrinti, kad 2025 metais Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistema būtų parengta sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu. 

2. Siekiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės 

Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Įstatymas), Nacionalinėje 

energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

patvirtinimo“, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 „Dėl 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano 

patvirtinimo“, ir Plano 1 punkte nustatytų tikslų, vykdomas ir įgyvendinamas elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos projektas (toliau – Projektas). 

3. Plano 1 punkte numatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengimas 

sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu suprantamas kaip 

visų teisės aktuose ir Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) 

kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotose sujungimo su kontinentinės Europos 

elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių 

tinkamas įvykdymas, įskaitant oficialų perdavimo sistemos operatoriaus kreipimąsi į kontinentinės 

Europos regioninę grupę (RGCE) dėl elektros energetikos sistemų bandomojo sujungimo darbui 

sinchroniniu režimu. 

4. Projektą, vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais, įgyvendina elektros 

perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius). 

Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendinant Projektą, derina su Projekto 

įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – 

Ministerija). Įgyvendindamas Projektą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su kitomis 

valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, 

taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais. 

5. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas finansuojamas Įstatyme 

nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis 

suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SUJUNGIMUI SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS 

DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU 

 

6. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis numatoma įgyvendinti Įstatyme 

nustatytas būtinąsias sąlygas ir kitus privalomus reikalavimus, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros 

tinklais darbui sinchroniniu režimu (toliau – sinchronizacijos veiksmai ir priemonės). 

7. Sinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame 

skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Sinchronizacijos 
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veiksmus ir priemones įgyvendina perdavimo sistemos operatorius, išskyrus tuos atvejus, kai prie 

konkrečių veiksmų ir priemonių nurodomi ir kiti asmenys, atsakingi už tokių veiksmų ir priemonių 

įgyvendinimą individualiai ar kartu su kitais nurodytais asmenimis. 

8. Elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimui darbui sinchroniniu režimu su 

kontinentinės Europos elektros tinklais reikalingi veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai 
Įvykdymo 

terminai 

8.1. LitPol Link jungties išplėtimas 
8.1.1. Elektros perdavimo linijos ir 330 kV 

Alytaus transformatorių pastotės 

rekonstravimui (išplėtimui) reikalingos 

įrangos užsakymas 

Gautas įrangos užsakymą 

patvirtinantis gamintojo ir 

(ar) tiekėjo aktas 

2019 m. 

IV ketv. 

8.1.2. Elektros perdavimo linijos ir 330 kV 

Alytaus transformatorių pastotės 

rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos 

darbų pradžia ir projektavimo antrasis 

etapas (statybos rangos darbų eigoje) 

Gauti statybą leidžiantys 

dokumentai, parengtas ir 

suderintas statybinių 

konstrukcijų darbo 

projektas 

2020 m. 

II ketv. 

8.1.3. Elektros perdavimo linijos ir 330 kV 

Alytaus transformatorių pastotės 

rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2021 m. II 

ketv. 

 

8.2. 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas 

8.2.1. Elektros perdavimo linijos, 330 kV 

Vilniaus transformatorių pastotės 

skirstyklos ir Lietuvos elektrinės 

skirstyklos rekonstravimo projektavimo 

antrasis etapas 

Parengtas ir suderintas 

statybinių konstrukcijų 

darbo projektas 

2019 m. 

IV ketv. 

8.2.2. Elektros perdavimo linijos rekonstravimo 

statybos rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2020 m. 

IV ketv. 

8.2.3. 330 kV Vilniaus transformatorių pastotės 

skirstyklos ir Lietuvos elektrinės 

skirstyklos rekonstravimo statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo– 

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2021 m. 

I ketv. 

 

8.3. Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas 

sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema 

8.3.1. Atjungtos 750 kV tarpsisteminės elektros 

perdavimo linijos LN705 (jungties su 

Baltarusijos Respublika), einančios iš 

Ignalinos atominės elektrinės 

transformatorių pastotės, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje esančios dalies 

išmontavimas 

Pasirašytas statybos rangos 

(griovimo) darbų 

priėmimo–perdavimo 

aktas, gauta pažyma apie 

statybinių atliekų 

perdavimą ir (ar) 

sutvarkymą, gauta pažyma 

apie statinio nugriovimą 

2020 m. II 

ketv. 

8.3.2. 330 kV Utenos transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2021 m. IV 

ketv. 
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8.3.3. 330 kV Ignalinos atominės elektrinės 

transformatorių pastotės rekonstravimo 

statybos rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2021 m. IV 

ketv. 

8.3.4. 330 kV Ignalinos atominės elektrinės 

transformatorių pastotės įrenginių 

perkėlimas į Lietuvos elektrinės 

skirstyklą, šių įrenginių montavimo darbai 

ir eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2021 m. 

III ketv. 

 

8.4. 110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba: 

8.4.1. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo linijos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2020 m. 

III ketv. 

 

8.5. 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas: 

8.5.1. 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2019 m. 

IV ketv. 

 

8.6. 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba: 

8.6.1. Elektros perdavimo linijos statybos 

specialiojo teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai vertinimo procesai 

Parengta specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento koncepcija 

2019 m. 

IV ketv. 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre, priimtas 

sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

2021 m. 

III ketv. 

8.6.2. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 

servitutai ir specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės teisės 

įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. 

IV ketv. 

8.6.3. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo linijos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 

 

8.7. 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba 

8.7.1. Elektros perdavimo linijos statybos 

teritorijų planavimo dokumento rengimo 

Pasirašyta sutartis su 

paslaugų teikėju 

2019 m. 

IV ketv. 
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ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 

pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 

paslaugų teikėjo atranka 

8.7.2. Elektros perdavimo linijos statybos 

specialiojo teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai vertinimo procesai 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre, priimtas 

sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

2021 m. 

III ketv. 

8.7.3. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 

servitutai ir specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės teisės 

įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. 

IV ketv. 

8.7.4. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo linijos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 

 

8.8. 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba 

8.8.1. Elektros perdavimo linijos statybos 

teritorijų planavimo dokumento rengimo 

ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 

pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 

paslaugų teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis su 

paslaugų teikėju 

2019 m. 

IV ketv. 

8.8.2. Elektros perdavimo linijos statybos 

specialiojo teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai vertinimo procesai 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre, priimtas 

sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

2021 m. 

III ketv. 

8.8.3. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 

servitutai ir specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės teisės 

įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. 

IV ketv. 

8.8.4. Elektros perdavimo linijos statybos rangos 

darbų vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo linijos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 
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8.9. 330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba 

8.9.1. 330 kV skirstyklos statybos teritorijų 

planavimo dokumento rengimo ir 

poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 

pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 

paslaugų teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis su 

paslaugų teikėju 

2019 m. 

IV ketv. 

8.9.2. 330 kV skirstyklos statybos specialiojo 

teritorijų planavimo procesas 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre 

2021 m. 

III ketv. 

8.9.3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

vykdymas 

Visuomenės poreikiams 

paimti žemės sklypai 

įregistruoti Nekilnojamojo 

turto registre kaip 

valstybinė žemė 

2022 m. 

IV ketv. 

8.9.4. 330 kV skirstyklos statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, 

skirstyklos eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 

 

8.10. Harmony Link jungties statyba 

8.10.1. Jungties statybos projekto įgyvendinimo studijos: 

8.10.1.1. Jūrinio kabelio trasos studijos ir 

pasirengimo jūros dugno tyrimui paslaugų 

pirkimas ir vykdymas 

Pasirašyta paslaugų 

sutartis dėl jūrinio kabelio 

trasos studijos, pradėti 

studijos darbai 

2019 m. 

IV ketv. 

8.10.1.2. Jūrinio kabelio trasos jūros dugno tyrimo, 

atliekamo pasirinkto rangovo, priėmimas 

ir užbaigimas 

Gauti paslaugų sutartyje 

numatyti rezultatai, 

pasirašytas paslaugų 

priėmimo–perdavimo 

aktas 

2021 m. 

III ketv. 

8.10.1.3. Techninių specifikacijų elektros jungties 

statybos rangos darbams pirkti parengimo 

paslaugų, atliekamų pasirinkto rangovo, 

priėmimas ir užbaigimas 

Gauti paslaugų sutartyje 

numatyti rezultatai, 

pasirašytas paslaugų 

priėmimo–perdavimo 

aktas 

2021 m. 

III ketv. 

8.10.2. Jungties statybos teritorijų planavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje 

8.10.2.1. Elektros jungties statybos teritorijų 

planavimo dokumento rengimo ir 

poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 

pirkimo organizavimas, paskelbimas ir 

paslaugų teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis su 

paslaugų teikėju 

2020 m. 

I ketv. 

8.10.2.2. Elektros jungties statybos specialiojo 

teritorijų planavimo procesas 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

2021 m. 

III ketv. 
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registre 

8.10.2.3. Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių įgyvendinimas 

Nustatyti žemės sklypų 

servitutai ir specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės teisės 

įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. 

IV ketv. 

8.10.2.4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

vykdymas 

Visuomenės poreikiams 

paimti žemės sklypai 

įregistruoti Nekilnojamojo 

turto registre kaip 

valstybinė žemė 

2022 m. 

IV ketv. 

8.10.3. Projektavimas, įrangos gamyba, statybos rangos darbai ir eksploatavimo pradžia 

8.10.3.1. Elektros jungties (ar atskirų jos elementų) 

statybos projektavimas 

Parengti ir suderinti 

techniniai projektai 

2023 m. 

IV ketv. 

8.10.3.2. Elektros jungties statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas, užbaigimas ir 

elektros jungties eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 

 

8.11. 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba 

8.11.1. 330 kV skirstyklos statybos specialiojo 

teritorijų planavimo procesas ir žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams 

vykdymas (ryšys su Harmony Link 

jungties statyba) 

Patvirtintas specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentas įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre, visuomenės 

poreikiams paimti žemės 

sklypai įregistruoti 

Nekilnojamojo turto 

registre kaip valstybinė 

žemė 

2022 m. 

IV ketv. 

8.11.2. 330 kV skirstyklos statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, 

skirstyklos eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas 

statybos užbaigimo aktas 

2025 m. 

IV ketv. 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 

 

9. Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės 

Europos regioninės grupės (RGCE) išduotų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais 

sąlygoms, papildančioms Plano 8 punkte numatytus elektros perdavimo tinklų infrastruktūros 

parengimo veiksmus ir priemones, įgyvendinti reikalingi veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės 
Rezultatai / 

atsakingi asmenys 

Įvykdymo 

terminai 

9.1. Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas 

9.1.1. Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmasis etapas 

9.1.1.1. 330 kV Alytaus transformatorių pastotės 

ir 330 kV Telšių transformatorių 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–perdavimo 

2023 m. I 

ketv. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910
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pastotės parengimas įrengti naujus 

sinchroninius kompensatorius, 

sinchroninių kompensatorių prijungimas 

ir derinimas (statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas) 

aktas, išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

9.1.1.2. Sinchroninių kompensatorių įrengimo 

perdavimo tinkluose pirmojo etapo 

testavimas ir priėmimas 

Surašyta perdavimo 

sistemos operatoriaus 

pažyma apie testavimo 

rezultatus ir pirmojo etapo 

tinkamą įvykdymą 

2023 m. 

II ketv. 

9.1.2. Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose antrasis 

etapas 

9.1.2.1. 330 kV Neries transformatorių pastotės 

parengimas įrengti sinchroninį 

kompensatorių, sinchroninio 

kompensatoriaus prijungimas ir 

derinimas (statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas) 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–perdavimo 

aktas, išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2024 m. 

III ketv. 

9.1.2.2. Sinchroninių kompensatorių įrengimo 

perdavimo tinkluose antrojo etapo 

testavimas ir priėmimas 

Surašyta perdavimo 

sistemos operatoriaus 

pažyma apie testavimo 

rezultatus ir antrojo etapo 

tinkamą įvykdymą 

2024 m. 

IV ketv. 

 

9.2. Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas 

9.2.1. Prisijungimo avariniu būdu priemonių, 

įskaitant organizacines ir technines 

priemones, įgalinančias Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos 

sistemos avarinį prijungimą prie 

Lenkijos Respublikos elektros tinklų 

darbui sinchroniniu režimu, plano 

rengimo pirmasis etapas 

Parengtas prisijungimo 

avariniu būdu priemonių 

plano pirminis projektas 

2019 m. 

IV ketv. 

9.2.2. Prisijungimo avariniu būdu priemonių 

plano rengimo baigiamasis etapas 

Baigtas rengti prisijungimo 

avariniu būdu priemonių 

planas 

2020 m. 

I ketv. 

9.2.3. Prisijungimo avariniu būdu priemonių 

plano peržiūra 

Pagal poreikį atnaujintas 

prisijungimo avariniu būdu 

priemonių planas 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų (nuo 

2020 m.) 

IV ketv.  

 

9.3. Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) 

įrengimas 

9.3.1. Elektros energetikos sistemos dažnio 

stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) 

įrengimas perdavimo sistemos 

operatoriaus valdymo sistemoje 

Gauti sutartyje dėl įrangos 

tiekimo ir įrengimo 

numatyti rezultatai, 

pasirašytas prekių ir (ar) 

paslaugų priėmimo–

perdavimo aktas 

2022 m. 

III ketv. 

9.3.2. Elektros energetikos sistemos dažnio 

stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) 

Atlikti sutartyje dėl įrangos 

tiekimo ir įrengimo 

2023 m. 

II ketv. 
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bandymai ir naudojimo pradžia numatyti bandymai, 

pasirašytas darbų atlikimo 

aktas 

 

9.4. Automatinio generacijos valdymo (AGC) sistemos įdiegimas 

9.4.1. Automatinio generacijos valdymo 

(AGC) sistemos įdiegimas perdavimo 

sistemos operatoriaus valdymo 

sistemoje ir elektros energijos gamintojų 

įrenginiuose 

Gauti sutartyje (ar 

sutartyse) dėl įrangos 

tiekimo ir įrengimo 

numatyti rezultatai, 

pasirašytas prekių ir (ar) 

paslaugų priėmimo–

perdavimo aktas (ar aktai) 

2023 m. 

II ketv. 

Vykdo perdavimo sistemos 

operatorius ir elektros 

energijos gamintojai pagal 

perdavimo sistemos 

operatoriaus teikimu 

Ministerijos tvirtinamą 

sąrašą 

9.4.2. Automatinio generacijos valdymo 

(AGC) sistemos bandymai ir naudojimo 

pradžia 

Atlikti sutartyje (ar 

sutartyse) dėl įrangos 

tiekimo ir įrengimo 

numatyti bandymai, 

pasirašytas darbų atlikimo 

aktas (ar aktai) 

2024 m. 

II ketv. 

Vykdo perdavimo sistemos 

operatorius ir elektros 

energijos gamintojai pagal 

perdavimo sistemos 

operatoriaus teikimu 

Ministerijos tvirtinamą 

sąrašą 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 

 

10. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos stabilumo ir patikimumo bei 

reikalingų elektros energijos gamybos šaltinių valdymo veiksmai ir priemonės, įskaitant veiksmus ir 

priemones, reikalingus elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės 
Rezultatai / 

atsakingi asmenys 

Įvykdymo 

terminai 

10.1. Susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su kaimyninių šalių 

elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas 

10.1.1. Susitarimo dėl izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo su Lenkijos 

Respublikos elektros perdavimo 

sistemos operatoriumi sudarymas 

Pasirašytas papildomas 

susitarimas dėl sistemos 

valdymo sutarties tarp 

Lietuvos Respublikos ir 

Lenkijos Respublikos 

elektros perdavimo sistemų 

operatorių dėl izoliuoto 

elektros energetikos 

sistemos darbo 

2021 m. 

IV ketv. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910
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10.1.2. Susitarimo dėl izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo su Švedijos 

Karalystės elektros perdavimo sistemos 

operatoriumi sudarymas 

Pasirašytas papildomas 

susitarimas dėl sistemos 

valdymo sutarties tarp 

Lietuvos Respublikos ir 

Švedijos Karalystės elektros 

perdavimo sistemų 

operatorių dėl izoliuoto 

elektros energetikos 

sistemos darbo 

2021 m. 

IV ketv. 

 

10.2. Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas sistemines 

paslaugas, prieinamumo apimties nustatymas ir užtikrinimas 

10.2.1. Sisteminių paslaugų Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos 

sistemoje poreikio kiekvieniems 

ateinantiems kalendoriniams metams 

apimties įvertinimas ir nustatymas 

Nustatyta sisteminių 

paslaugų poreikio apimtis 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 

III ketv. 

10.2.2. Elektros įrenginių, galinčių teikti 

reikiamas sistemines paslaugas 

nustatytomis apimtis, prieinamumo 

apimties įvertinimas ir nustatymas 

Nustatyta elektros įrenginių, 

galinčių teikti sistemines 

paslaugas, prieinamumo 

apimtis 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 

IV ketv. 

10.2.3. Elektros įrenginių, galinčių teikti 

reikiamas sistemines paslaugas 

nustatyta apimtimi, prieinamumo 

užtikrinimas 

Pasirašytos ir vykdomos 

sisteminių paslaugų teikimo 

sutartys 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 

IV ketv. Vykdo perdavimo sistemos 

operatorius ir sistemines 

paslaugas teikiantys 

elektros energijos 

gamintojai ir (ar) kiti 

asmenys 

10.2.4. Techninių reikalavimų sisteminėms 

paslaugoms, kurių poreikis numatomas 

po 2025 m., t. y. Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sistemą sujungus su 

kontinentinės Europos elektros tinklais 

darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas 

ir parengimas vadovaujantis Europos 

Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytais 

reikalavimais 

Parengti ir paskelbti 

techniniai reikalavimai 

sisteminėms paslaugoms po 

2025 m., įskaitant reikalingą 

teisinio reguliavimo 

parengimą 

2022 m. 

IV ketv. 

 

11. Plano 10 punkte numatyti sinchronizacijos veiksmai ir priemonės įgyvendinami 

atsižvelgiant į dažnio valdymo galios rezervo poreikį, reikalingą Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistemai dirbti izoliuotai, kurio konkretų rodiklį (ar rodiklius) vertina ir savo interneto 

svetainėje viešai skelbia ir pagal poreikį atnaujina perdavimo sistemos operatorius. Pirminiai 

prognozuojami dažnio valdymo galios rezervo poreikio rodikliai turi būti paskelbti ne vėliau kaip  

2019 m. IV ketvirtį. Dažnio valdymo galios rezervo poreikiui užtikrinti reikalingos techninės 

priemonės turi būti įvertintos, pasirinktos (organizacinėmis priemonėmis ir (ar) sutartiniais 

pagrindais) ir įdiegtos: elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai avariniu režimu reikalingos 

priemonės – ne vėliau kaip 2020 metais, prisijungimui avariniu būdu reikalingos priemonės – ne 

vėliau kaip 2022 metais ir darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu 

reikalingos priemonės – ne vėliau kaip 2025 metais. 
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12. Elektros energijos perdavimo sistemų suderinimo su kitų Baltijos šalių elektros 

perdavimo sistemų operatoriais veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai 
Įvykdymo 

terminai 

12.1. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas 

12.1.1. Susitarimo dėl Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų valdymo bloko 

sukūrimo ir veikimo tarp Baltijos šalių 

elektros perdavimo sistemų operatorių 

rengimas ir derinimas 

Pasirašytas susitarimas dėl 

Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko sukūrimo ir 

veikimo 

2020 m. 

II ketv. 

12.1.2. Baltijos šalių elektros energetikos 

sistemų valdymo bloko sukūrimas ir 

veiklos pradžia 

Perdavimo sistemos 

operatoriaus pranešimas 

apie Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko veiklos 

pradžią. 

2024 m. 

IV ketv. 

 

13. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės 
Rezultatai / 

atsakingi asmenys 

Įvykdymo 

terminai 

13.1. Projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

finansinės paramos lėšomis užtikrinimas 

13.1.1. Projektą sudarančių aktualių elektros 

energetikos projektų įtraukimas į 

Europos Sąjungos bendrojo intereso 

energetikos projektų sąrašą 

Aktualūs elektros 

energetikos projektai įtraukti 

į Europos Sąjungos bendrojo 

intereso energetikos 

projektų sąrašą 

2019 m. 

IV ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

Ministerija ir perdavimo 

sistemos operatorius 

13.1.2. Projekto antrojo etapo projektų ir darbų, 

įskaitant Harmony Link jungties 

statybą, dalinio finansavimo Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

finansinės paramos lėšomis 

užtikrinimas 

Patvirtintas dalinis 

finansavimas Projekto 

antrojo etapo projektams ir 

darbams 

2020 m. 

IV ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

Ministerija ir perdavimo 

sistemos operatorius 

13.1.3. Projekto trečiojo etapo projektų ir darbų 

dalinio finansavimo Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

finansinės paramos lėšomis 

užtikrinimas 

Patvirtintas dalinis 

finansavimas Projekto 

trečiojo etapo projektams ir 

darbams 

2021 m. 

III ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

Ministerija ir perdavimo 

sistemos operatorius 

 

13.2. Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui 

finansuoti, užtikrinimas 

13.2.1. Su Projekto įgyvendinimu susijusių 

perdavimo sistemos operatoriaus 2019–

2020 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į 

Su Projekto įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 2019–

2019 m. 

IV ketv. 
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elektros energijos perdavimo ir (ar) 

sisteminių paslaugų kainą Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarnybos 

nustatyta tvarka 

2020 m. veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į elektros energijos 

perdavimo ir (ar) sisteminių 

paslaugų kainą 

13.2.2. Su Projekto įgyvendinimu susijusių 

perdavimo sistemos operatoriaus 2021–

2025 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į 

naujo reguliavimo periodo elektros 

energijos perdavimo ir (ar) sisteminių 

paslaugų kainą Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka 

Su Projekto įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 2021–

2025 m. veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į naujo reguliavimo 

periodo elektros energijos 

perdavimo ir (ar) sisteminių 

paslaugų kainą 

2021 m. IV 

ketv. 

13.2.3. Projektui įgyvendinti reikalingų 

perdavimo sistemos operatoriaus 

skolintų lėšų poreikio vertinimas ir 

reikalingų skolintų lėšų pritraukimas. 

Pasirašytos paskolų sutartys 

Projekto įgyvendinimo 

veiksmams ir priemonėms iš 

dalies finansuoti. 

2023 m. 

IV ketv. 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 

 

14. Reikiamos kvalifikacijos perdavimo sistemos operatoriaus specialistų pritraukimui, 

mokymui ir išlaikymui reikalingi veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai 
Įvykdymo 

terminai 

14.1. Projektui įgyvendinti, įskaitant Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą 

įgyvendinimą, reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas 

14.1.1. Perdavimo sistemos operatoriaus 

žmogiškųjų išteklių, reikalingų 

Projektui įgyvendinti, įskaitant šiame 

Plane numatytų veiksmų ir priemonių 

tinkamą įgyvendinimą, pritraukimas, 

mokymas ir išlaikymas vadovaujantis 

perdavimo sistemos operatoriaus 

taikoma personalo valdymo politika 

Nepertraukiamai 

užtikrinamas Projektui 

įgyvendinti reikalingų 

specialistų palaikymas ir jų 

kvalifikacija 

Nuolatos 

vykdoma, 

atsiskaitoma 

ne rečiau 

kaip kartą 

per ketvirtį 

pagal Plano 

26 punktą 

 

15. Ministerija yra atsakinga už elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti 

reikalingo pajėgumų mechanizmo įstatyminės bazės sukūrimą ne vėliau kaip 2020 m. II ketvirtį. 

Pajėgumų aukcionai organizuojami ir vykdomi bei elektros energetikos sistemos adekvatumui 

užtikrinti reikalingi pajėgumai palaikomi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme 

nustatyta tvarka ir sąlygomis, pagal atsakingiems asmenims priskirtą kompetenciją. Pajėgumų 

mechanizmas įgyvendinamas nepriklausomai nuo Projekto, tačiau Ministerijai ir perdavimo 

sistemos operatoriui pagal kompetenciją derinant ir koordinuojant susijusius veiksmus ir priemones. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS DESINCHRONIZACIJAI NUO IPS / UPS SISTEMOS 

 

16. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama įgyvendinti Įstatyme 

nustatytas būtinąsias sąlygas ir kitus privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos elektros 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910
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energetikos sistemos laiku ir tinkamai įvykdytai desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos (toliau – 

desinchronizacijos veiksmai ir priemonės). 

17. Desinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame 

skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Visus 

desinchronizacijos veiksmus ir priemones įgyvendina išimtinai perdavimo sistemos operatorius. 

18. Teisinių ir techninių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimo veiksmai ir priemonės: 

 

Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai 
Įvykdymo 

terminai 

18.1. Teisinių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimas 

18.1.1. Teisinių sąlygų Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sistemos 

desinchronizacijai nuo IPS / UPS 

sistemos, įskaitant Elektros energijos 

sistemų lygiagretaus darbo susitarimo, 

pasirašyto 2001 m. vasario 7 d. tarp 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir 

Baltarusijos elektros perdavimo sistemų 

operatorių (toliau – BRELL susitarimas) 

nutraukimą, aprašo ir veiksmų plano 

parengimas 

Perdavimo sistemos 

operatoriaus parengtas ir jo 

kompetentingų valdymo 

organų patvirtintas teisinių 

sąlygų aprašas ir veiksmų 

planas 

2020 m. 

I ketv. 

 

18.2. Techninių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimas: 

18.2.1. Techninių sąlygų Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sistemos 

desinchronizacijai nuo IPS / UPS 

sistemos parengimas ir, esant galimybei, 

suderinimas su kitomis BRELL 

susitarimo šalimis (t. y. BRELL 

sutartyje dalyvaujančiais elektros 

perdavimo sistemų operatoriais) 

Parengtos ir, esant 

galimybei, suderintos 

techninės sąlygos 

2020 m. 

III ketv. 

 

19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS 

/ UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros 

energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 8, 9 ir 10 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.  

20. Pasirengimas izoliuotam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbui ją 

desinchronizavus nuo IPS/ UPS sistemos vykdomas vadovaujantis Įstatyme nustatytais 

reikalavimais ir įgyvendinant Plano 10 punkte numatytus veiksmus ir priemones.  

 

IV SKYRIUS 

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

21. Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą prižiūri ir 

vertina už Projekto priežiūrą ir koordinavimą atsakinga Ministerija. Šiuo tikslu Ministerija: 

21.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su 

perdavimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis, ir 

prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo; 

21.2. ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos apie 

Plano vykdymo ir įgyvendinimo eigą, statusą ir pasiektus rezultatus informuoja Plano 22 punkte 

nurodytą komisiją; 
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21.3. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d. teikia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų Projekto vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitą.  

22. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimo veikimo užtikrinimo ir jos 

sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimus 

nagrinėja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta komisija.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 

 

23. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams nustatytiems tikslams suprantama 

kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane nurodytais įgyvendinimo 

terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą, grindžiamą perdavimo sistemos 

operatoriaus (ir kitų atsakingų asmenų, jeigu taikoma) ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių 

metų ketvirčio pabaigos Ministerijai pateikta informacija ir dokumentais apie Projekto eigą ir 

įgyvendinamų veiksmų ir priemonių statusą bei rezultatus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, 

kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar 

rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas 

priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi ir 

(ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias 

pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir 

priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus. 

25. Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius pagal kompetenciją užtikrina 

bendradarbiavimą su kitų Baltijos šalių, Lenkijos Respublikos ir Šiaurės Europos šalių 

kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, elektros perdavimo sistemų operatoriais ir 

kitais atsakingais asmenimis, atsižvelgdami į bendrą Baltijos regiono iniciatyvą ir energetinio 

saugumo interesą, teikiant prioritetą suderintam ir bendram visų Baltijos šalių elektros energetikos 

sistemų sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo 

sistemos operatorius (ir kiti atsakingi asmenys, jeigu taikoma) atsiskaito Ministerijai Plano 23 

punkte nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 

 

27. Kompetentingoms institucijoms priimant sprendimus dėl investicijų į Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos infrastruktūrą, turi būti įvertinamas esamos infrastruktūros plėtros 

ir (ar) naujos infrastruktūros įrengimo poveikis Projektui. Tokie sprendimai neturi trukdyti Plano 

tinkamam vykdymui ir įgyvendinimui, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir 

perdavimo sistemos operatoriaus išduodamomis techninėmis sąlygomis. Ši nuostata netaikoma 

privačioms investicijoms, išskyrus Plano 28 punkte numatytus atvejus. 

28. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius, turi 

būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su 

perdavimo sistemos operatoriumi. 

29. Perdavimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus 

veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl 

elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose 

nustatytų reikalavimų. 

________________________ 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910
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Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos 

sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2d67e63027e511eb932eb1ed7f923910

