
 

 

 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO 

NR. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS 

PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1142 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 918 „Dėl 

Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ ir 

jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR 

PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros 

energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planą (toliau – Planas) 

(pridedama). 

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, valstybei nuosavybės teise priklausančių 

AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytojai, pagal kompetenciją įgyvendinant šios bendrovės savininko 

teises ir pareigas, užtikrinti Plane nurodytų priemonių vykdytojų, kurie yra AB „Ignitis grupė“ 

dukterinės bendrovės, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, 

dalyvavimą įgyvendinant Planą.“ 

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. 

nutarimą Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir 

patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                            Ingrida Šimonytė 

        

 

Energetikos ministras                                                                  Dainius Kreivys  

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo  

Nr. 1142   redakcija)  

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR 

PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros 

energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planas (toliau – 

Planas) parengtas siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą bei 

patikimumą ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema būtų parengta 

sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

2. Siekiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės 

Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Įstatymas), Nacionalinėje 

energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

patvirtinimo“, 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos 

plano patvirtinimo“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos 

patvirtinimo“, nustatytų strateginių tikslų, vykdomas ir įgyvendinamas elektros energetikos sistemos 

sinchronizacijos projektas (toliau – Projektas) ir veiklos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimu. 

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengimas sujungimui su 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu suprantamas kaip visų teisės 

aktuose ir Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės 

Europos regioninės grupės (RGCE) išduotose sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais 

darbui sinchroniniu režimu sąlygose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių tinkamas 

įvykdymas, įskaitant oficialų elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB (toliau – 

perdavimo sistemos operatorius) kreipimąsi į kontinentinės Europos regioninę grupę (RGCE) dėl 

elektros energetikos sistemų bandomojo sujungimo darbui sinchroniniu režimu. 

4. Planą, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.9 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, 

įgyvendina perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais 

reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendindamas Planą, derina su 

Plano įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

(toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Planą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su 

valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, 

taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.  

5. Kiti asmenys, atsakingi už Plano veiksmų ir priemonių įgyvendinimą, juos įgyvendina 

vadovaudamiesi Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais, savo veiksmus tiesiogiai ar per 

patronuojančiąsias bendroves derindami su Ministerija ir bendradarbiaudami su valstybės ir 

savivaldybių institucijomis, perdavimo sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, 

organizacijomis ir kitais asmenimis.  
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6. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.8 

papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, 

perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui Energy cells, UAB 

(toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius) Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – 

Taryba). 

7. Plano veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu Plane numatytu 

eiliškumu ir nurodytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai.  

8. Plane vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMUI 

 

9. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama užtikrinti Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimą ir galimybes prireikus veikti saugiai ir 

patikimai atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų: 

 

Eil. Nr. Veiksmai ir 

priemonės 

Rezultatai Įvykdymo 

terminai 

Vykdytojai 

9.1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengtis avariniam 

prijungimui prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį 

(toliau – prisijungimas avariniu būdu) 

9.1.1. Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas 
9.1.1.1. Prisijungimo avariniu 

būdu priemonių, 

įskaitant 

organizacines ir 

technines priemones, 

įgalinančias Lietuvos 

Respublikos elektros 

energetikos sistemos 

avarinį prijungimą 

prie Lenkijos 

Respublikos elektros 

tinklų per 

sinchroninę jungtį, 

plano rengimo 

pirmasis etapas 

Parengtas 

Prisijungimo 

avariniu būdu 

priemonių plano 

pirminis projektas 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.1.2. Prisijungimo avariniu 

būdu priemonių 

plano rengimo 

baigiamasis etapas 

Baigtas rengti 

Prisijungimo 

avariniu būdu 

priemonių planas 

2020 m. I 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.2. LitPol Link jungties pritaikymas dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 

elektros tinklais (toliau – išplėtimas) 

9.1.2.1. Elektros perdavimo 

linijos ir 330 kV 

Alytaus 

transformatorių 

pastotės 

rekonstravimui 

Gautas įrangos 

užsakymą 

patvirtinantis 

gamintojo ir (ar) 

tiekėjo aktas 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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(išplėtimui) 

reikalingos įrangos 

užsakymas 

9.1.2.2. Elektros perdavimo 

linijos ir 330 kV 

Alytaus 

transformatorių 

pastotės 

rekonstravimo 

(išplėtimo) statybos 

rangos darbų pradžia 

ir projektavimo 

antrasis etapas 

(statybos rangos 

darbų eigoje) 

Gauti statybą 

leidžiantys 

dokumentai, 

parengtas ir 

suderintas 

statybinių 

konstrukcijų darbo 

projektas 

2020 m. II 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.2.3. Sumontuota, 

išbandyta ir parengta 

įjungimui LitPol Link 

jungties įranga, 

reikalinga 

kompleksiniams 

prisijungimo avariniu 

būdu bandymams 

atlikti 

Gautas techninio 

įvertinimo 

komisijos aktas, 

patvirtinantis 

dviejų 

autotransformatorių 

kokybišką 

sumontavimą ir 

tinkamumą įjungti 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.2.4. Elektros perdavimo 

linijos ir 330 kV 

Alytaus 

transformatorių 

pastotės 

rekonstravimo 

(išplėtimo) statybos 

rangos darbų 

vykdymas, 

priėmimas ir 

užbaigimas 

Pasirašytas 

statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.3. Prisijungimo avariniu būdu bandymas 

9.1.3.1. Su Lenkijos 

Respublikos elektros 

perdavimo sistemos 

operatoriumi 

suderintos 

procedūros dėl 

prisijungimo avariniu 

būdu 

Pasirašytas 

susitarimas dėl 

procedūrų, kurios 

turi būti atliekamos 

prieš pradedant 

prisijungimą 

avarinu būdu 

2021 m. II 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.1.3.2. Atliktas prisijungimo 

avariniu būdu 

bandymas pagal 

suderintą programą 

su Lenkijos 

Respublikos elektros 

perdavimo sistemos 

operatoriumi 

Suderinta bandymų 

programa su 

Lenkijos 

Respublikos 

perdavimo 

sistemos 

operatoriumi ir 

atliktas 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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prisijungimo 

avariniu būdu 

bandymas per 

sinchroninę jungtį 

9.2. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų parengtis avariniam prijungimui prie 

Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį (toliau – Baltijos 

šalių prisijungimas avariniu būdu) 

9.2.1. Dinaminių studijų atlikimas 

9.2.1.1. Atliktos dinaminės 

studijos dėl Baltijos 

šalių sinchronizacijos 

Gautos galutinės 

ataskaitos ir 

pasirašytas 

priėmimo–

perdavimo aktas 

dėl šių studijų: 

1) pereinamųjų 

procesų studijos 

Baltijos šalių 

elektros 

energetikos 

sistemoms 

veikiant 

sinchroniškai su 

kontinentinės 

Europos elektros 

tinklais; 

2) žemo dažnio 

švytavimo studijos 

Baltijos šalių 

elektros 

energetikos 

sistemoms veikiant 

sinchroniškai su 

kontinentinės 

Europos elektros 

tinklais ir salos 

režimu; 

3) dažnio stabilumo 

studijos Baltijos 

šalių elektros 

energetikos 

sistemoms 

veikiant salos 

režimu 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.2.2. Baltijos šalių prisijungimo avariniu būdu priemonių plano įgyvendinimas 

9.2.2.1. Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

pasirengimo 

prisijungti avariniu 

būdu prie Lenkijos 

elektros energetikos 

sistemos plano 

Įgyvendinti 

Baltijos šalių 

elektros 

energetikos sistemų 

pasirengimo 

prisijungti avariniu 

būdu prie Lenkijos 

elektros 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius  
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parengimas ir 

įgyvendinimas  

energetikos 

sistemos plane 

nurodyti 

reikalavimai 

9.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimo izoliuotam 

darbui užtikrinimas 

9.3.1. Susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su kaimyninių šalių 

elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas 

9.3.1.1. Susitarimo dėl 

izoliuoto elektros 

energetikos sistemos 

darbo su Lenkijos 

Respublikos elektros 

perdavimo sistemos 

operatoriumi 

sudarymas 

Pasirašytas 

papildomas 

susitarimas dėl 

elektros 

energetikos 

sistemos valdymo 

sutarties tarp 

Lietuvos 

Respublikos ir 

Lenkijos 

Respublikos 

elektros perdavimo 

sistemų operatorių 

dėl izoliuoto 

elektros 

energetikos 

sistemos darbo 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.1.2. Susitarimo dėl 

izoliuoto elektros 

energetikos sistemos 

darbo su Švedijos 

Karalystės elektros 

perdavimo sistemos 

operatoriumi 

sudarymas 

Pasirašytas 

papildomas 

susitarimas dėl 

elektros 

energetikos 

sistemos valdymo 

sutarties tarp 

Lietuvos 

Respublikos ir 

Švedijos Karalystės 

elektros perdavimo 

sistemų operatorių 

dėl izoliuoto 

elektros 

energetikos 

sistemos darbo 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.2. Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistemoje 

9.3.2.1. Rekonstruotos 

330 kV Alytaus ir 

330 kV Telšių 

transformatorių 

pastotės ir įrengti 

nauji sinchroniniai 

kompensatoriai: 

sinchroninių 

kompensatorių 

Pasirašytas 

statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas, 

pabaigti bandymai, 

sinchroniniai 

kompensatoriai 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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prijungimas, 

bandymas ir 

perdavimas 

eksploatuoti 

(statybos rangos 

darbų vykdymas, 

priėmimas ir 

užbaigimas) 

prijungti prie 

perdavimo tinklo 

9.3.2.2. Rekonstruota 330 kV 

Neries 

transformatorinė 

pastotė, įrengtas 

naujas sinchroninis 

kompensatorius: 

sinchroninio 

kompensatoriaus 

prijungimas, 

bandymas ir 

perdavimas 

eksploatuoti 

(statybos rangos 

darbų vykdymas, 

priėmimas ir 

užbaigimas) 

Pasirašytas 

statybos rangos 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas, 

pabaigti bandymai, 

sinchroninis 

kompensatorius 

prijungtas prie 

perdavimo tinklo 

2024 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas 

9.3.3.1. Prioritetinių svarbių 

tinklo naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų parengties 

izoliuoto darbo metu 

įvertinimo 

reikalavimų 

nustatymas ir 

vartotojų 

klasifikavimo 

principų sudarymas 

Paruošti 

prioritetinių 

svarbių tinklo 

naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų izoliuoto 

darbo metu 

įvertinimo 

reikalavimai, 

sudaryti 

prioritetinių 

svarbių tinklo 

naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų 

klasifikavimo 

principai 

2022 m. I 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.3.2. Prioritetinių svarbių 

tinklo naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų sąrašo 

sudarymas 

Sudarytas  

prioritetinių 

svarbių tinklo 

naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų sąrašas 

2022 m. I 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius, Energijos 

skirstymo 

operatorius, AB 

9.3.3.3. Prioritetinių svarbių 

tinklo naudotojų ir 

svarbių tinklo 

naudotojų 

Atliktas 

prioritetinių 

svarbių tinklo 

naudotojų ir 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius, Energijos 

skirstymo 

operatorius, AB 
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pasirengimo 

izoliuotam darbui 

parengties 

patikrinimas 

svarbių tinklo 

naudotojų 

parengties 

patikrinimas 

perdavimo 

sistemos 

operatoriaus 

nustatyta tvarka 

9.3.3.4. Esamos dispečerinio 

valdymo sistemos 

pritaikymas dažniui 

palaikyti Lietuvos 

Respublikos elektros 

energetikos sistemos 

izoliuoto darbo 

bandymų metu 

Dispečerinio 

valdymo sistema 

pritaikyta ir 

parengta naudoti 

izoliuoto darbo 

bandymo metu 

2022 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.3.5. Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos izoliuoto 

darbo bandymo plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Atliktas Lietuvos 

Respublikos 

elektros 

energetikos 

sistemos izoliuoto 

darbo bandymas 

pagal parengtą 

bandymo planą 

2022 m. IV 

ketv. 

 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.4. Paklausos valdymo priemonių užtikrinimas   

9.3.4.1. Užtikrinti paklausos 

valdymo priemones, 

atitinkančias 

trūkstamą galios 

poreikį, reikalingą 

išlaikyti patikimą 

Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos veikimą 

izoliuoto darbo metu 

Įdiegti elektros 

balanso ir 

papildomų 

paslaugų 

planavimo, 

valdymo ir 

ataskaitų sistemos 

atnaujinimai, 

suteikiant galimybę 

veikti 

priklausomiems ir 

nepriklausomiems 

telkėjams 

balansavimo 

rinkoje 

2021 m. II 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.5. Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas 

paslaugas, įskaitant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, 

prieinamumo apimties nustatymas ir užtikrinimas 

9.3.5.1. Papildomų paslaugų 

Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemoje poreikio 

apimties įvertinimas 

ir nustatymas 

Nustatyta 

papildomų 

paslaugų poreikio 

apimtis ne 

trumpesniam kaip 

iki Lietuvos 

elektros 

energetikos 

sistemos sujungimo 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų III ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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su kontinentinės 

Europos elektros 

tinklais darbui 

sinchroniniu 

režimu laikotarpiui 

9.3.5.2. Elektros įrenginių, 

galinčių teikti 

reikiamas 

papildomas 

paslaugas nustatyta 

apimtimi, 

prieinamumo 

apimties įvertinimas 

ir nustatymas 

Nustatyta elektros 

įrenginių, galinčių 

teikti papildomas 

paslaugas, 

prieinamumo 

apimtis ne 

trumpesniam kaip 

iki Lietuvos 

elektros 

energetikos 

sistemos sujungimo 

su kontinentinės 

Europos elektros 

tinklais darbui 

sinchroniniu 

režimu laikotarpiui 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų IV ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.3.5.3. Elektros įrenginių, 

galinčių teikti 

reikiamas 

papildomas 

paslaugas nustatyta 

apimtimi, 

prieinamumo 

užtikrinimas 

Pasirašytos ir 

vykdomos 

papildomų 

paslaugų teikimo 

sutartys 

 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų IV ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius ir 

papildomas paslaugas 

teikiantys elektros 

energijos gamintojai 

ir (ar) kiti asmenys 

9.3.6. Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje 

9.3.6.1. Lietuvos elektrinės 

kombinuoto ciklo 

bloko dalyvavimas 

elektros energijos 

rinkoje 

Užtikrintas 

nuolatinis 

Lietuvos elektrinės 

kombinuoto ciklo 

bloko dalyvavimas 

elektros energijos 

rinkoje (įvertinus 

techninius 

apribojimus) 

Nuolat AB „Ignitis 

gamyba“ 

9.3.7. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas 

9.3.7.1. Kruonio 

hidroakumuliacinės 

elektrinės plėtros 

projekto 

įgyvendinimas 

Instaliuotas naujas 

lanksčios 

generacijos 

įrenginys, teikiantis  

papildomas 

paslaugas ir 

atitinkantis 

kontinentinės 

Europos 

sinchroninės zonos 

techninius 

reikalavimus  

2025 m. IV 

ketv. 

AB „Ignitis gamyba“ 
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9.3.8. Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimas, siekiant išlaikyti įrenginių 

prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais 

9.3.8.1. Lietuvos elektrinės 8 

bloko darbo išteklių 

atkūrimas, siekiant 

užtikrinti įrenginio 

prieinamumą elektros 

energijos gamybai iki 

Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos 

sinchronizacijos su 

kontinentinės 

Europos elektros 

tinklais 

Užtikrintas 

įrenginio 

prieinamumas 

teikti reikiamas 

papildomas 

paslaugas 

2023 m. II 

ketv. 

AB „Ignitis gamyba“ 

9.3.8.2. Lietuvos elektrinės 7 

bloko darbo išteklių 

atkūrimo poreikio 

įvertinimas 

Atsižvelgiant į 

perdavimo 

sistemos 

operatoriaus 

2022 m. atlikto 

Lietuvos 

Respublikos 

elektros 

energetikos 

sistemos 

adekvatumo 

vertinimo 

rezultatus, atlikta 

kaštų naudos 

analizė ir priimtas 

sprendimas dėl 

Lietuvos elektrinės 

7 bloko darbo 

išteklių atkūrimo 

2022 m. II 

ketv. 

AB „Ignitis gamyba“ 

 

9.3.9. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie 

perdavimo tinklų ir bandomoji eksploatacija 

9.3.9.1. Elektros energijos 

kaupimo įrenginių 

sistemos įrengimui 

reikalingos įrangos, 

darbų ir paslaugų 

pirkimas 

Pasirašytos 

statybos rangos 

darbų, paslaugų ir 

(ar) kitos sutartys 

su rangovais ir (ar) 

paslaugų teikėjais 

2021 m. IV 

ketv. 

Paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius 

9.3.9.2. Elektros energijos 

kaupimo įrenginių 

sistemos (ar atskirų 

jos elementų) 

statybos 

projektavimas ir 

užsakymas 

Parengti ir suderinti 

techniniai 

projektai, gautas 

įrangos užsakymą 

patvirtinantis 

gamintojo ir (ar) 

tiekėjo aktas bei 

gauti statybos 

leidimai 

2022 m. II 

ketv. 

Paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius 
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9.3.9.3. Elektros energijos 

kaupimo įrenginių 

sistemos prijungimas 

prie perdavimo tinklų 

Atlikta prijungimo 

paslaugos sutartyje 

nustatyta 

perdavimo 

sistemos 

operatoriaus 

elektros tinklų 

plėtra iki elektros 

tinklų nuosavybės 

ribos ir pasirašytas 

atliktų darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas 

 

2022 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius, 

Paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius 

9.3.9.4. Elektros energijos 

kaupimo įrenginių 

sistemos bandomoji 

eksploatacija 

Atlikti sutartyje dėl 

įrangos tiekimo ir 

įrengimo numatyti 

bandymai, 

pasirašytas darbų 

atlikimo aktas 

2022 m. IV 

ketv. 

Paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius 

9.3.9.5. Izoliuoto darbo 

rezervo paslaugos 

teikimo pradžia 

Įsigaliojusi ir 

vykdoma sutartis 

dėl izoliuoto darbo 

rezervo paslaugos 

teikimo. 

Pagal kompetenciją 

vykdo paskirtasis 

kaupimo sistemos 

operatorius, savo 

veiksmus 

derindamas su 

perdavimo 

sistemos 

operatoriumi 

2022 m. IV 

ketv. 

Paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius 

9.4. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo izoliuotam darbui 

užtikrinimas 

9.4.1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo 

sistemos (FSAS) įrengimas 

9.4.1.1. Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos dažnio 

stabilumo vertinimo 

sistemos (FSAS) 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymas 

Sudaryta sutartis su 

paslaugų teikėju 

dėl Elektros 

energetikos 

sistemos dažnio 

stabilumo 

vertinimo sistemos 

(FSAS) 

įgyvendinimo 

2023 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.1.2. Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos dažnio 

stabilumo vertinimo 

sistemos (FSAS)  

Gauti sutartyje dėl 

įrangos tiekimo ir 

įrengimo numatyti 

rezultatai, atlikti 

sutartyje dėl 

2024 m. II 

ketv.  

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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įrengimas perdavimo 

sistemos operatoriaus 

valdymo sistemoje, 

bandymai ir 

naudojimo pradžia 

įrangos tiekimo ir 

įrengimo numatyti 

bandymai, 

pasirašytas prekių 

ir paslaugų 

priėmimo–

perdavimo aktas 

9.4.2. Automatinio generacijos valdymo (toliau – AGC) sistemos įdiegimas 

9.4.2.1. AGC sistemos 

įdiegimas perdavimo 

sistemos operatoriaus 

valdymo sistemoje  

Gauti sutartyje (ar 

sutartyse) dėl 

įrangos tiekimo ir 

įrengimo numatyti 

rezultatai, 

pasirašytas prekių 

ir (ar) paslaugų 

priėmimo–

perdavimo aktas (ar 

aktai) 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos  

operatorius 

9.4.2.2. AGC sistemos 

įdiegimas elektros 

energijos gamintojų 

įrenginiuose 

Kartu su elektros 

energijos 

gamintojais atlikti 

AGC atitikties 

bandymai 

2024 m. II 

ketv. 

Perdavimo sistemos  

operatorius 

9.4.3. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas ir veiklos 

pradžia 

9.4.3.1. Susitarimo dėl 

Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko 

sukūrimo ir veikimo 

tarp Baltijos šalių 

elektros perdavimo 

sistemų operatorių 

rengimas ir derinimas 

Pasirašytas 

susitarimas dėl 

Baltijos šalių 

elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko 

sukūrimo ir 

veikimo 

2020 m. II 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.3.2. Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko 

sukūrimas ir veiklos 

pradžia 

Perdavimo 

sistemos 

operatoriaus 

pranešimas apie 

Baltijos šalių 

elektros 

energetikos sistemų 

valdymo bloko 

veiklos pradžią 

2024 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.4. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymai 

9.4.4.1. Pasiekti politiniai 

regioniniai 

susitarimai su Estija 

ir Latvija dėl 

izoliuoto Baltijos 

šalių elektros 

energetikos sistemos 

Patvirtinta Baltijos 

šalių elektros 

energetikos 

sistemos darbo 

bandymo data 

2023 m. 

2022 m. II 

ketv. 

Energetikos 

ministerija 
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darbo bandymo 

paankstinimo 

9.4.4.2. Pasiekus Plano 

9.4.4.1 papunktyje 

numatytus 

susitarimus gautas 

Europos elektros 

perdavimo sistemos 

operatorių 

asociacijos (ENTSO-

E) Baltijos projektų 

grupės (PG Baltic) 

pritarimas dėl 

Baltijos šalių 

izoliuoto darbo 

bandymo 

paankstinimo 

Europos elektros 

perdavimo 

sistemos operatorių 

asociacijos 

(ENTSO-E) 

Baltijos projektų 

grupės (PG Baltic) 

pritarimas Baltijos 

šalių izoliuoto 

darbo bandymo 

ankstinimui 

2022 m. III 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.4.3. Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos elektros 

energetikos sistemos 

techninį pasirengimą 

ir reikiamas 

priemones, siekiant 

atlikti išsamų 

izoliuoto Baltijos 

šalių elektros 

energetikos sistemų 

darbo bandymą 

(dalyvaujant Estijai ir 

Latvijai) 2023 m. 

Visiškai įvykdyti 

Plano 9.2.1 ir 9.3 

papunkčiuose 

(išskyrus Plano 

9.3.2.2 ir 9.3.7.1 

papunkčius) 

numatyti veiksmai 

ir priemonės  

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.4.4. Pasiekus Plano 

9.4.4.1 papunktyje 

numatytus 

susitarimus pradinio 

izoliuoto Baltijos 

šalių elektros 

energetikos sistemų 

darbo bandymo 

(dalyvaujant Estijai ir 

Latvijai) plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Atliktas pradinis 

izoliuoto Baltijos 

šalių elektros 

energetikos sistemų 

darbo bandymas 

(dalyvaujant Estijai 

ir Latvijai) 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

9.4.4.5. Galutinio izoliuoto 

Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų 

darbo bandymo, 

įgyvendinančio 

prisijungimo sąlygų 

reikalavimus 

(dalyvaujant Estijai ir 

Latvijai), plano 

Atliktas galutinis 

izoliuoto Baltijos 

šalių elektros 

energetikos sistemų 

darbo bandymas 

(dalyvaujant Estijai 

ir Latvijai) 

2025 m. I 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 
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parengimas ir 

įgyvendinimas 

9.4.5. NordBalt aukštos įtampos nuolatinės srovės jungties valdymo sistemos atnaujinimas 

dažnio valdymui užtikrinti 

9.4.5.1. NordBalt aukštos 

įtampos nuolatinės 

srovės jungties 

valdymo sistemos 

atnaujinimas 

Pabaigti sistemos 

atnaujinimo darbai, 

pasirašytas 

priėmimo–

perdavimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo sistemos 

operatorius 

 

10. Plano 9 punkte numatyti veiksmai ir priemonės įgyvendinami atsižvelgiant į Europos 

elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės 

grupės (RGCE) išduotas sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu 

režimu sąlygas.  

11. Pasirengimas izoliuotam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbui ją 

desinchronizavus nuo IPS/UPS sistemos vykdomas vadovaujantis Įstatyme nustatytais reikalavimais 

ir įgyvendinant Plano 9 punkte numatytus veiksmus ir priemones. 

 

III SKYRIUS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU 

KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU 

REŽIMU VEIKSMAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama įgyvendinti elektros 

perdavimo tinklų infrastruktūros parengimą darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 

elektros tinklais: 

 

Eil. Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai Įvykdymo 

terminai 

Vykdytojai 

12.1. Pasirengimo visiškai sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais 

užtikrinimas 

12.1.1. 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas 

12.1.1.1. 330 kV Bitėnų 

transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.2. 110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba 

12.1.2.1. Elektros perdavimo linijos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo 

linijos eksploatacijos 

pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2020 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.3. Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas po 

2025 m., įvertinimas ir parengimas 

12.1.3.1. Techninių reikalavimų 

papildomoms paslaugoms, 

kurių poreikis numatomas 

po 2025 m., t. y. Lietuvos 

Respublikos elektros 

Parengti ir paskelbti 

techniniai 

reikalavimai 

papildomoms 

paslaugoms po 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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energetikos sistemą 

sujungus su kontinentinės 

Europos elektros tinklais 

darbui sinchroniniu 

režimu, įvertinimas ir 

parengimas vadovaujantis  

Europos Sąjungos tinklo 

kodeksuose ir gairėse 

nustatytais reikalavimais 

2025 m., įskaitant 

reikalingą teisinio 

reguliavimo 

parengimą 

12.1.4. 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas 

12.1.4.1. Elektros perdavimo 

linijos, 330 kV Vilniaus 

transformatorių pastotės 

skirstyklos ir Lietuvos 

elektrinės skirstyklos 

rekonstravimo 

projektavimo antrasis 

etapas 

Parengtas ir 

suderintas 

statybinių 

konstrukcijų darbo 

projektas 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.4.2. Elektros perdavimo linijos 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2020 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.4.3. 330 kV Vilniaus 

transformatorių pastotės 

skirstyklos ir Lietuvos 

elektrinės skirstyklos 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2021 m. I 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.5. Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas 

sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema 

12.1.5.1. Atjungtos 750 kV 

tarpsisteminės elektros 

perdavimo linijos LN705 

(jungties su Baltarusijos 

Respublika), einančios iš 

Ignalinos atominės 

elektrinės transformatorių 

pastotės, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje 

esančios dalies 

išmontavimas 

Pasirašytas statybos 

rangos (griovimo) 

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, 

gauta pažyma apie 

statybinių atliekų 

perdavimą ir (ar) 

sutvarkymą, gauta 

pažyma apie 

statinio nugriovimą 

2020 m. II 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.5.2. 330 kV Utenos 

transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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12.1.5.3. 330 kV Ignalinos 

atominės elektrinės 

transformatorių pastotės 

įrenginių perkėlimas į 

Lietuvos elektrinės 

skirstyklą, šių įrenginių 

montavimo darbai ir 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.5.4. 330 kV Ignalinos 

atominės elektrinės 

transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.6. 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba 

12.1.6.1. Elektros perdavimo linijos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai 

vertinimo procesai (I) 

Parengta specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento 

koncepcija 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.6.2. Elektros perdavimo linijos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai 

vertinimo procesai (II) 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre, 

priimtas sprendimas 

dėl planuojamos 

ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.6.3. Patvirtinto specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių 

įgyvendinimas 

Nustatyti žemės 

sklypų servitutai ir 

specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės 

teisės įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.6.4. Elektros perdavimo linijos 

statybos techninio 

projekto parengimas, 

suderinimas, statybą 

leidžiančių dokumentų 

gavimas ir darbų pradžia 

Pradėti oro linijos 

statybos arba 

rekonstrukcijos 

darbai 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.6.5. Elektros perdavimo linijos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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linijos eksploatacijos 

pradžia 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

12.1.7 330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimas 

12.1.7.1 330 kV Neries 

transformatorių pastotės 

rekonstravimo statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2024 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.8. 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba 

12.1.8.1. Elektros perdavimo linijos 

statybos teritorijų 

planavimo dokumento 

rengimo ir poveikio 

aplinkai vertinimo 

paslaugų pirkimo 

organizavimas, 

paskelbimas ir paslaugų 

teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis 

su paslaugų teikėju 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.8.2. Elektros perdavimo linijos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai 

vertinimo procesai 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre, 

priimtas sprendimas 

dėl planuojamos 

ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.8.3. Patvirtinto specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių 

įgyvendinimas 

Nustatyti žemės 

sklypų servitutai ir 

specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės 

teisės įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.8.4. Elektros perdavimo linijos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo 

linijos eksploatacijos 

pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.9. 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba 

12.1.9.1. Elektros perdavimo linijos 

statybos teritorijų 

planavimo dokumento 

rengimo ir poveikio 

aplinkai vertinimo 

Pasirašyta sutartis 

su paslaugų teikėju 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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paslaugų pirkimo 

organizavimas, 

paskelbimas ir paslaugų 

teikėjo atranka 

12.1.9.2. Elektros perdavimo linijos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo ir 

poveikio aplinkai 

vertinimo procesai 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre, 

priimtas sprendimas 

dėl planuojamos 

ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.9.3. Patvirtinto specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių 

įgyvendinimas 

Nustatyti žemės 

sklypų servitutai ir 

specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės 

teisės įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.9.4. Elektros perdavimo linijos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, perdavimo 

linijos eksploatacijos 

pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.10. 330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba 

12.1.10.1. 330 kV skirstyklos 

statybos teritorijų 

planavimo dokumento 

rengimo ir poveikio 

aplinkai vertinimo 

paslaugų pirkimo 

organizavimas, 

paskelbimas ir paslaugų 

teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis 

su paslaugų teikėju 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.10.2. 330 kV skirstyklos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo 

procesas 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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12.1.10.3. Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams 

vykdymas 

Visuomenės 

poreikiams paimti 

žemės sklypai 

įregistruoti 

Nekilnojamojo turto 

registre kaip 

valstybinė žemė 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.10.4. 330 kV skirstyklos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, skirstyklos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11. Harmony Link jungties statyba 

12.1.11.1. Elektros jungties statybos 

teritorijų planavimo 

dokumento rengimo ir 

poveikio aplinkai 

vertinimo paslaugų 

pirkimo organizavimas, 

paskelbimas ir paslaugų 

teikėjo atranka 

Pasirašyta sutartis 

su paslaugų teikėju 

2020 m. I 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.2. Jūrinio kabelio trasos 

studijos ir pasirengimo 

jūros dugno tyrimui 

paslaugų pirkimas ir 

vykdymas 

Pasirašyta paslaugų 

sutartis dėl jūrinio 

kabelio trasos 

studijos, pradėti 

studijos darbai 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.3. Jūrinio kabelio trasos 

jūros dugno tyrimo, 

atliekamo pasirinkto 

rangovo, priėmimas ir 

užbaigimas 

Gauti paslaugų 

sutartyje numatyti 

rezultatai, 

pasirašytas paslaugų 

priėmimo–

perdavimo aktas 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.4. Techninių specifikacijų 

elektros jungties statybos 

rangos darbams pirkti 

parengimo paslaugų, 

atliekamų pasirinkto 

rangovo, priėmimas ir 

užbaigimas 

Gauti paslaugų 

sutartyje numatyti 

rezultatai, 

pasirašytas paslaugų 

priėmimo–

perdavimo aktas 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.5. Elektros jungties statybos 

specialiojo teritorijų 

planavimo procesas 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre 

2021 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.6. Patvirtinto specialiojo 

teritorijų planavimo 

Nustatyti žemės 

sklypų servitutai ir 

specialiosios žemės 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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dokumento sprendinių 

įgyvendinimas (I) 

naudojimo sąlygos, 

nustatytos daiktinės 

teisės įregistruotos 

Nekilnojamojo turto 

registre 

12.1.11.7. Patvirtinto specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių 

įgyvendinimas (II) 

Suformuotas ir 

Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotas 

kitos paskirties  

žemės sklypas 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.8. Elektros jungties (ar 

atskirų jos elementų) 

statybos projektavimas 

Parengti ir suderinti 

techniniai projektai 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.9. Pradėti jungties Harmony 

Link projekto rangos 

darbai 

Pradėti jungties 

statybos darbai 

jūroje ir (arba) 

sausumoje 

2024 m. I 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.11.10

. 

Elektros jungties statybos 

rangos darbų vykdymas, 

priėmimas, užbaigimas ir 

elektros jungties 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.12. 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba 

12.1.12.1. 330 kV skirstyklos 

statybos specialiojo 

teritorijų planavimo 

procesas ir patvirtinto 

specialiojo teritorijų 

planavimo dokumento 

sprendinių įgyvendinimas 

(ryšys su Harmony Link 

jungties statyba) 

Patvirtintas 

specialiojo teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

įregistruotas ir 

paskelbtas Lietuvos 

Respublikos 

teritorijų planavimo 

dokumentų registre. 

Suformuotas ir 

Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotas 

kitos paskirties 

žemės sklypas 

2022 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.12.2. 330 kV skirstyklos 

statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir 

užbaigimas, skirstyklos 

eksploatacijos pradžia 

Pasirašytas statybos 

rangos darbų 

priėmimo–

perdavimo aktas, 

išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.13. Prisijungimo priemonių katalogo (angl.catalogue of measures) reikalavimų 

vykdymas 

12.1.13.1. Įgyvendinti sutartyje su 

Europos elektros 

perdavimo sistemos 

operatorių asociacija 

(ENTSO-E) „Dėl sąlygų 

sujungti Baltijos šalių 

ENTSO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

planavimo 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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elektros energetikos 

sistemas su kontinentinės 

Europos tinklais darbui 

sinchroniniu režimu“ 

(toliau – ENTSO-E 

sutartis) numatyti 

prisijungimo sąlygų 

planavimo reikalavimai 

pagal ENTSO-E 

Sinchroninės zonos 

bendrosios sutarties (angl. 

Synchronous area 

framework agreement) 

(toliau – SAFA) nuostatas  

pagal SAFA 

nuostatas 

12.1.13.2. Įgyvendinti ENTSO-E 

sutartyje numatytų 

prisijungimo sąlygų 

apskaitos reikalavimai 

pagal SAFA nuostatas 

ENTSO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

apskaitos 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

pagal SAFA 

nuostatas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.13.3. Įgyvendinti ENTSO-E 

sutartyje numatytų 

prisijungimo sąlygų 

Koordinuoto operatyvinio 

planavimo reikalavimai 

pagal SAFA nuostatas 

ENSTO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

koordinuoto 

operatyvinio 

planavimo 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

pagal SAFA 

nuostatas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.13.4. Įgyvendinti ENTSO-E 

sutartyje numatytų 

prisijungimo sąlygų 

avarinių situacijų ir 

sistemos atkūrimo 

reikalavimai pagal SAFA 

nuostatas 

ENTSO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

avarinių situacijų ir 

sistemos atkūrimo 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

pagal SAFA 

nuostatas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.13.5. Įgyvendinti ENTSO-E 

sutartyje numatytų 

prisijungimo sąlygų 

duomenų apsikeitimo 

reikalavimai pagal SAFA 

nuostatas 

ENSTO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

duomenų 

apsikeitimo 

reikalavimų 

įgyvendinimas 

pagal SAFA 

nuostatas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

12.1.13.6. Įgyvendintos ENTSO-E 

sutartyje numatytos 

prisijungimo sąlygos 

(SAFA reikalavimai) 

ENTSO-E sutartyje 

numatytų atitikties 

SAFA 

reikalavimams 

įgyvendinimas 

2025 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 
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13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo 

IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros 

energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 9 ir 12 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.  

14. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės: 

 

Eil. Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai Įvykdymo 

terminai 

Vykdytojai 

14.1. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės 

14.1.1. Projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimais Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir (ar) Europos 

Sąjungos fondų lėšomis, Ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 

subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis užtikrinimas 

14.1.1.1. Projektą sudarančių aktualių 

elektros energetikos projektų 

įtraukimas į Europos Sąjungos 

bendrojo intereso energetikos 

projektų sąrašą 

Aktualūs elektros 

energetikos projektai 

įtraukti į Europos 

Sąjungos bendrojo 

intereso energetikos 

projektų sąrašą 

2019 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.1.2. Projekto finansavimo antrojo 

etapo projektų ir darbų, 

įskaitant Harmony Link jungties 

statybą, dalinio finansavimo 

Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės (EITP) finansinės 

paramos lėšomis užtikrinimas 

Patvirtintas dalinis 

finansavimas 

Projekto finansavimo 

antrojo etapo 

projektams ir 

darbams 

2020 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.1.3. Projekto finansavimo antrojo 

etapo antros dalies projektų ir 

darbų dalinio finansavimo 

Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės (EITP) finansinės 

paramos lėšomis užtikrinimas 

Patvirtintas dalinis 

finansavimas 

Projekto finansavimo 

antrojo etapo antros 

dalies projektams ir 

darbams 

2022 m. III 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.1.4. Elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemos projekto 

įgyvendinimo veiksmų ir 

priemonių (pagal Plano 9.3.9 

papunktį) dalinio finansavimo 

Lietuvos Respublikos biudžeto 

asignavimais Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros 

įstatyme nustatyta tvarka ir 

sąlygomis ir (ar) Europos 

Sąjungos fondų lėšomis, 

Ekonominio gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės 

subsidijomis, dotacijomis ar 

joms prilygintomis lėšomis 

užtikrinimas 

Patvirtintas 

finansavimas elektros 

energijos kaupimo 

įrenginių sistemos 

projekto 

įgyvendinimo 

veiksmams ir 

priemonėms 

2021 m. IV 

ketv. 

Paskirtasis 

kaupimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.2. Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, 

užtikrinimas 
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14.1.2.1. Su Projekto įgyvendinimu 

susijusių perdavimo sistemos 

operatoriaus 2019–2021 m. 

veiklos sąnaudų įtraukimas į 

elektros energijos perdavimo ir 

(ar) sisteminių paslaugų kainą 

Tarybos nustatyta tvarka 

Su Projekto 

įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 

2019–2021 m. 

veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba 

ir įtrauktos į elektros 

energijos perdavimo 

ir (ar) papildomų 

paslaugų kainą 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.2.2. Su Projekto įgyvendinimu 

susijusių perdavimo sistemos 

operatoriaus 2022–2026 m. 

veiklos sąnaudų įtraukimas į 

naujo reguliavimo periodo 

elektros energijos perdavimo ir 

(ar) papildomų paslaugų kainą 

Tarybos nustatyta tvarka 

Su Projekto 

įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 

2022–2026 m. 

veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba 

ir įtrauktos į naujo 

reguliavimo periodo 

elektros energijos 

perdavimo ir (ar) 

papildomų paslaugų 

kainą 

2021 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.2.3. Projektui įgyvendinti reikalingų 

perdavimo sistemos 

operatoriaus skolintų lėšų 

poreikio vertinimas ir 

reikalingų skolintų lėšų 

pritraukimas 

Pasirašytos paskolų 

sutartys Projekto 

įgyvendinimo 

veiksmams ir 

priemonėms iš dalies 

finansuoti 

2023 m. IV 

ketv. 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

14.1.3. Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, skirtų elektros 

energijos kaupimo įrenginių sistemos (pagal Plano 9.3.9 papunkčio veiksmus ir 

priemones) įrengimui finansuoti, užtikrinimas 

14.1.3.1. Su elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemos projekto 

įgyvendinimu susijusių 

paskirtojo kaupimo sistemos 

operatoriaus veiklos sąnaudų 

(izoliuoto darbo rezervo 

paslaugos teikimo laikotarpiu) 

įtraukimas į reguliuojamų 

paslaugų kainas Tarybos 

nustatyta tvarka 

Su elektros energijos 

kaupimo įrenginių 

sistemos projekto 

įgyvendinimu 

susijusios paskirtojo 

kaupimo sistemos 

operatoriaus veiklos 

sąnaudos (izoliuoto 

darbo rezervo 

paslaugos teikimo 

laikotarpiu) 

suderintos su Taryba 

ir įtrauktos į 

reguliuojamų 

paslaugų kainas 

2022 m. III 

ketv. 

Paskirtasis 

kaupimo 

sistemos 

operatorius 

 

15. Reikiamos kvalifikacijos perdavimo sistemos operatoriaus specialistams pritraukti, 

mokyti ir išlaikyti reikalingi veiksmai ir priemonės: 
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Eil. Nr. Veiksmai ir priemonės Rezultatai Įvykdymo 

terminai 

Vykdytojai 

15.1. Projektui įgyvendinti, įskaitant Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą 

įgyvendinimą, reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas  

15.1.1. Perdavimo sistemos operatoriaus 

žmogiškųjų išteklių, reikalingų 

Projektui įgyvendinti, įskaitant 

šiame Plane numatytų veiksmų ir 

priemonių tinkamą įgyvendinimą, 

pritraukimas, mokymas ir 

išlaikymas vadovaujantis 

perdavimo sistemos operatoriaus 

taikoma personalo valdymo 

politika 

 

Nepertraukiamai 

užtikrinamas Projektui 

įgyvendinti reikalingų  
specialistų palaikymas 

ir jų kvalifikacija  

Vykdoma 

nuolatos 

Perdavimo 

sistemos 

operatorius 

 

IV SKYRIUS 

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

16. Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą prižiūri ir vertina 

už Projekto priežiūrą ir koordinavimą atsakinga Ministerija. Šiuo tikslu Ministerija: 

16.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su 

perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

pasiūlymus dėl Plano keitimo;  

16.2. ne rečiau kaip kas pusmetį apie Plano vykdymo statusą ir pasiektus rezultatus informuoja 

2021 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 26 sudarytą komisiją Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui 

sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir 

būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų 

grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti; 

16.3. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d. teikia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų Plano vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitą.  

17. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams, nustatytiems tikslams suprantama 

kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane numatytu eiliškumu ir 

nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą. 

18. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, 

įgyvendinantys Plane numatytus veiksmus ir priemones, ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno 

kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikia informaciją Ministerijai apie Plano veiksmų ir 

priemonių vykdymo ir įgyvendinimo eigą, statusą ir pasiektus rezultatus.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie 

pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, 

vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir 

veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju 

kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su 

Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad 

Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma 

trumpesnius terminus.  
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20. Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius pagal kompetenciją užtikrina 

bendradarbiavimą su kitų Baltijos šalių, Lenkijos Respublikos ir Šiaurės Europos šalių 

kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, elektros perdavimo sistemų operatoriais ir kitais 

atsakingais asmenimis, atsižvelgdami į bendrą Baltijos regiono iniciatyvą ir energetinio saugumo 

interesą, teikiant prioritetą suderintam ir bendram visų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų 

sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

21. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo 

sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi asmenys, 

veikiantys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 18 punkte nustatyta 

tvarka.  

22. Kompetentingoms institucijoms priimant sprendimus dėl investicijų į Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos infrastruktūrą, turi būti įvertinamas esamos infrastruktūros plėtros 

ir (ar) naujos infrastruktūros įrengimo poveikis Projektui. Tokie sprendimai neturi trukdyti Plano 

tinkamam vykdymui ir įgyvendinimui, vadovaujantis Įstatymo nustatytais reikalavimais ir perdavimo 

sistemos operatoriaus išduodamomis techninėmis sąlygomis. Ši nuostata netaikoma privačioms 

investicijoms, išskyrus Plano 23 punkte numatytus atvejus. 

23. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir 

elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 

elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.  

24. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, 

įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems 

nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis  Europos 

Sąjungos tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytų reikalavimų.  

 

________________________ 

 


