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Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 156-7024, i. k. 1091100NUTA00001725 

 

TAR pastaba. iki LRV 2022-11-23 nutarimo Nr. 1158 įsigaliojimo dienos daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektai įgyvendinami iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka, išskyrus šio nutarimo 3.1–3.5 

papunkčiuose taikomos išimtis. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo 
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2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1725 
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Pakeistas teisės akto pavadinimas: 

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nutaria:  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539 

Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100 

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863 

 

1. Patvirtinti Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles 

(pridedama).  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539 

 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Valstybės parama teikiama 100 procentų subsidijuojant arba dotuojant: 

2.1.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, 

įskaitant investicijų plano tikslinimo pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės) IV skyriuje nustatytas sąlygas, projekto vykdymo priežiūros 

ir projekto ekspertizės išlaidas, kurios neturi viršyti: 5 procentų statybos rangos darbų kainos su 

PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C423B178D7F4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.102E3BDBB279
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.102E3BDBB279
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9b05a670903611e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a39e5e50fcd811e78bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.102E3BDBB279
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daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 3000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio 

namo naudingasis plotas – nuo  1500 iki 3000 kv. metrų; 13 procentų, kai daugiabučio namo 

naudingasis plotas neviršija 1499,99 kv. metrų. Rengiant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus rekomenduojama taikyti tipinius atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje; 

2.1.2. minimalus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų dydis, neatsižvelgiant į daugiabučio namo butų naudingąjį ar kitų patalpų 

bendrąjį plotą, yra 4000 eurų (be PVM) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos, neturi viršyti 

5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per 

visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas, pagal kurį numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę; 6,10 euro (be 

PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį 

numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę,  taip pat jeigu 

įgyvendinamas daugiabučio namo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą minimalūs 

privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, projektas; 

2.1.3. statybos techninės priežiūros išlaidas, kurios neturi viršyti 2 procentų statybos rangos 

darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

plane.  
Papunkčio pakeitimai: 

TAR pastaba. 2.1.2 papunktyje nustatyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų dydžiai taikomi ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams, kuriems 
įgyvendinti sudarytos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartys iki šio 

nutarimo įsigaliojimo dienos. 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

2.2. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, kurią apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su 

šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, 

išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų 

bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus tuos atvejus, kai didesnei įmokai raštu 

pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) kaip: 0,2 Eur/m2 per mėnesį, kai daugiabučio namo 

naudingasis plotas – 3 000 kv. metrų ir daugiau, ir 0,32 Eur/m2 per mėnesį, kai daugiabučio namo 

naudingasis plotas – mažesnis kaip 3 000 kv. metrų. 

2.3. Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) 

įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo 

ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria 

buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę: 

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur: 

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

įmoka (Eur/m2 per mėnesį); 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m2 per metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m2 per metus); 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh); 

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.); 

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo 

paklaidos koeficientas – 2,2; 

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą 

didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 

1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – 

Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2; 

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto 

ekspertizei atlikti, – 1,1; 

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 

1,3. 

Šios įmokos dydis galioja visam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijų išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų 

patalpų savininkas).  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

 

2.31. Agentūra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriaus 

prašymu priima sprendimą suteikti butų ir kitų patalpų savininkams avansą Taisyklių IV–VI 

skyriuose nurodytoms išlaidoms apmokėti šiais atvejais ir sąlygomis:  

2.31.1. avansas apskaičiuojamas nuo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto ar jo dalies parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės 

priežiūros vykdymo išlaidų sumos, numatytos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo sutartyje (toliau – Valstybės paramos sutartis), ir suteikiamas pateikus 

Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) prašymą suteikti avansą 

dalimis taip: 

2.31.1.1. pirmoji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama pasirašius Valstybės paramos 

sutartį; 

2.31.1.2. antroji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama tik pateikus dokumentus, 

įrodančius, kad 2.31.1.1 papunktyje suteiktas avansas išnaudotas arba likusi išmokėto avanso dalis 

nepakankama patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti; 

2.31.1.3. trečioji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama tik pateikus dokumentus, 

įrodančius, kad 2.31.1.2 papunktyje suteiktas avansas išnaudotas arba likusi išmokėto avanso dalis 

nepakankama patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti; 

2.31.1.4. avanso dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į likusią apmokėti išlaidų dalį pateikus 

tai pagrindžiančius dokumentus arba neteikiamas, jeigu nustatoma, kad Agentūros suteikto avanso 

dydžio pakanka Taisyklių IV–VI skyriuose nurodytoms išlaidoms apmokėti; 

2.31.2. teikiant 2.31.1.2–2.31.1.4 papunkčiuose nurodytus prašymus, pateikiami ir šie 

dokumentai: sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai, sąskaitos faktūros ar kiti apmokėjimą 

patvirtinantys dokumentai, taip pat sutartys ar kiti dokumentai, įrodantys planuojamus mokėjimus; 

2.31.3. avanso procentinis dydis, nurodytas 2.31.1.2 ir 2.31.1.3 papunkčiuose, gali būti 

mažinamas, jeigu pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad likusi mokėti 2.31 papunktyje 

nurodytų išlaidų suma yra ar bus mažesnė nei prašomas avansas; 

2.31.4. Agentūra, gavusi projekto administratoriaus prašymą suteikti avansą ir 2.31.2 

papunktyje nurodytus dokumentus (ar jų kopijas), ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir 

visų dokumentų gavimo dienos APVIS priima motyvuotą sprendimą suteikti avansą arba jo 

nesuteikti; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
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2.31.5. Agentūra, priėmusi sprendimą suteikti avansą, per 5 darbo dienas raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis informuoja apie tai projekto administratorių ir ne vėliau kaip per 50 

darbo dienų nuo sprendimo priėmimo prašomo suteikti arba apskaičiuoto dydžio avansą, kuris 

negali būti didesnis kaip 30 procentų, jeigu dėl avanso suteikimo kreipiamasi ne pirmą kartą, 

įskaitant prieš tai suteikto, tačiau nepanaudoto avanso dalį, perveda į projekto administratoriaus 

prašyme nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų atsiskaitomąją sąskaitą; 

2.31.6. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti avanso, per 5 darbo dienas nuo šio 

sprendimo priėmimo apie tai raštu arba APVIS informavimo priemonėmis informuoja projekto 

administratorių nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti avanso 

priimamas, kai: 

2.31.6.1. pasibaigęs projekto įgyvendinimo terminas;  

2.31.6.2. nutraukta Valstybės paramos sutartis;  

2.31.6.3. nepagrįstas norimo gauti avanso dydis;  

2.31.6.4. nepateikti dokumentai apie planuojamas patirti išlaidas;  

2.31.6.5. Agentūros sprendimu sustabdytas paramos teikimas; 

2.31.6.6. teismas nagrinėja ginčus, dėl kurių stabdomas projekto įgyvendinimas; 

2.31.6.7. projektas įgyvendinamas nesilaikant šiame nutarime, Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

patvirtinimo“ (toliau – Programa), Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše nustatytų sąlygų ir 

tvarkos; 

2.31.6.8. ir (ar) nėra gautas finansuotojo preliminarus sprendimas dėl lengvatinio kredito 

suteikimo; 

2.31.7. projekto administratorius įsipareigoja avansą naudoti pagal paskirtį – tik 2.31 

papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti – ir mokėjimus atlikti laikydamasis Taisyklių IV–VI 

skyriuose nustatytos tvarkos. Agentūrai nustačius, kad suteiktas avansas naudojamas ne pagal 

paskirtį arba yra didesnis nei faktiškai patirtos išlaidos, projekto administratorius privalo grąžinti 

avansą į Agentūros pranešime nurodytą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 

10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

2.4. Butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, valstybės parama pagal šio 

nutarimo 1 punktu patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisykles, atsižvelgus į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, 2013 m. 

gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, 2014 m. birželio 

27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje nuostatas, 

teikiama, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ūkinę veiklą vykdančiam buto ar 

kitos patalpos savininkui apskaičiuojama ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 

19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka įregistruojama jam tenkanti valstybės pagalba.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

Nr. 749, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19935 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1b4b8ab01c3611ec93af8a5fb475d9bd
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2.5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo 

paslaugos, projekto ekspertizės paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos 

rangos darbai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti perkami per 

viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, 

elektronines pirkimų sistemas. Nepavykus šių paslaugų ar darbų įsigyti per VšĮ CPO LT 

administruojamas elektronines pirkimų sistemas, arba, kai VšĮ CPO LT administruojamose 

elektroninėse pirkimų sistemose siūlomos įsigyti paslaugos ir (ar) darbai neatitinka pirkimus 

vykdančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu įgalioto asmens, vykdančio 

projekto įgyvendinimo administravimo funkcijas (toliau – projekto administratorius), poreikių, dėl 

kurių atnaujinimo (modernizavimo) projektas gali būti neįgyvendintas, arba, kai pirkimus vykdantis 

projekto administratorius paslaugas ir (ar) darbus projektui parengti ir įgyvendinti gali įsigyti 

efektyvesniu būdu, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, šios paslaugos ir (ar) darbai perkami 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji 

organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, arba aplinkos 

ministro įsakymu patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo 

dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų 

ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo kiti subjektai, 

arba šias paslaugas ir (ar) darbus nupirkti projekto administratorius, daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimu pagal įgaliojimą gali pavesti VšĮ CPO LT. Sprendimą dėl paslaugų ir 

(ar) darbų pirkimo vykdymo ne per VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas 

pirkimus vykdantis projekto administratorius, prieš vykdydamas paslaugų ir (ar) darbų pirkimus 

kitais šiame papunktyje nurodytais pirkimo būdais, privalo pagrįsti ir raštu apie tai informuoti 

Agentūrą. Sprendimą pagrindžiantį dokumentą projekto administratorius saugo teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto 

(ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų 

(toliau – paslaugos ar darbai) pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu 

nekeičiamos, išskyrus tokias pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai ir 

sutarties tikslai, ir tokiems pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams gautas Agentūros pritarimas.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

2.6 Lengvatiniam kreditui atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui suteikti, 

siekiant įvertinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų mokumą, finansuotojas turi teisę 

raštu arba pagal sutartis su komunalines (šilumos energijos ir (ar) karšto vandens, geriamojo 

vandens, elektros energijos, dujų, atliekų vežimo) paslaugas teikiančiais asmenimis kreiptis į 

komunalines paslaugas teikiančius asmenis dėl informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų įsiskolinimus gavimo, o komunalines paslaugas teikiantys asmenys pagal gautus 

raštu prašymus arba sutarties pagrindu finansuotojui suteikia šią informaciją, nurodydami 

komunalinių paslaugų teikėjui įsiskolinusio daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininko buto 

ar kitos patalpos numerį, su butu ar kita patalpa susijusio įsiskolinimo dydį ir pradelstų mokėjimų 

laiką. Informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, įsiskolinusius 

komunalines paslaugas teikiantiems asmenims, formą nustato Aplinkos ministerija.  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
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2.7. Statybos rangos darbų pirkimas, taip pat statybos rangos darbų kartu su daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimas 

vykdomas tik gavus finansuotojo sprendimą lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti, jeigu 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą numatoma įgyvendinti skolintomis 

lengvatinio kredito lėšomis.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 
Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

2.8. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia finansuotojų, teikiančių lengvatinius kreditus 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti, sąrašą, nurodydama 

finansuotojo pavadinimą, lengvatinio kredito sąlygas ir reikalavimus lengvatinio kredito sutarčiai 

sudaryti.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

2.9. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia projektų, dėl kurių įgyvendinimo šio 

Nutarimo 1 punktu patvirtintų Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių nustatyta tvarka pasirašytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo sutartys (toliau – Sutartis), sąrašą, nurodydama informaciją apie: daugiabutį 

namą (adresas, naudingasis plotas, butų skaičius), projektą (bendra investicijų vertė, investicijų 

vertė, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, siekiama pastato energinio 

naudingumo klasė, planuojamas šilumos energijos sutaupymas), Sutarties pasirašymo datą, 

valstybės paramos (projektavimui, techninei priežiūrai, projekto įgyvendinimui administruoti, 

energinį efektyvumą didinančioms priemonėms) planuojamą lėšų poreikį, projekto administratorių, 

butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą finansuotoją, Sutartyje numatytą projekto įgyvendinimo 

terminą.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

2.10. Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) statybos rangos darbų pirkimai gali 

būti vykdomi kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo 

projekto) parengimo paslauga. Kai statybos rangos darbų pirkimą kartu su daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga vykdo 

perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, tokį savo 

sprendimą perkančioji organizacija privalo pagrįsti pirkimo dokumentuose. 

Vykdant tokius pirkimus turi būti užtikrinta, kad pasiūlyme būtų išskaidyta statybos rangos 

darbų kaina ir techninio darbo projekto (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) parengimo kaina.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863 

 
3. Neteko galios nuo 2013-08-04 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a39e5e50fcd811e78bcec397524184ce
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Punkto naikinimas: 

Nr. 708, 2013-07-24, Žin. 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708 

Papildyta punktu: 

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 

 
4. Neteko galios nuo 2019-06-22 

Punkto naikinimas: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 

 

5. Nustatyti, kad: 

5.1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai rengiami APVIS, net 

jei 5.2 papunktyje nurodytas kvietimas nepaskelbtas; 

5.2. paraiškos ir prie jos pridedami dokumentai Agentūrai  teikiami per APVIS, kai 

Agentūra, suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pagal Programoje nustatytus 

kriterijus paskelbia kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Paraiškų 

atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina aplinkos 

ministras.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 749, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19935 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

6. Taisyklių IV, V, VI, VII,VIII skyriuose nurodyti prašymai, kurie teikiami Agentūrai, 

Valstybės paramos teikimo sutartys ir kiti su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimu susiję dokumentai pildomi, teikiami ir pasirašomi APVIS. Kai APVIS 

funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali gauti, teikti ar kaupti 

(ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną 

neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto tinklalapyje. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių veiksmai 

negalėjo būti atliekami APVIS, visa reikalinga informacija (ir ta, kuri buvo raštu gauta, teikiama ir 

(ar) kaupiama) registruojama APVIS.  
Papildyta punktu: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS,  

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ KAZYS STARKEVIČIUS  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5B52411EB772
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9b05a670903611e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1b4b8ab01c3611ec93af8a5fb475d9bd
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1


 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 54 

redakcija) 

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI 

(MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės 

(toliau  – Taisyklės) nustato daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros, valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo išlaidų, dotacijų ar subsidijų 

teikimo dydžius ir jų teikimo tvarką, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų administratoriams ar savivaldybėms sąlygas ir tvarką.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

2. Valstybės parama laikantis Taisyklių teikiama daugiabučių namų, pastatytų pagal 

statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų, butų ir kitų patalpų savininkams, parengusiems ir 

įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą 

(toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintoje  2022–

2030 metų plėtros programoje valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos   aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos 

priemonės  Nr.02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ nustatytas veiklas, Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), ar ją atitinkančias 

savivaldybių programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą 

Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo 

ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 

patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – 

Nutarimas), Taisykles, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamus daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo tvarkos aprašą (toliau – Projektų rengimo 

tvarkos aprašas), paraiškų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

atrankos tvarkos aprašą (toliau – Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašas), paslaugų ir 

statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą ir valstybės paramos butų ir kitų patalpų 

savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, teikimo tvarkos aprašą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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3. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal šias 

Taisykles teikiama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jeigu pagal numatytas įgyvendinti 

priemones: 

3.1. pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir 

skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su 

skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio 

naudingumo reikalavimai; 

3.2. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti 

su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems pagal 

Statybos įstatymą nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo 

reikalavimai. 

4. Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė nustatoma pastato energinio 

naudingumo sertifikate. Kiek sumažėjo skaičiuojamosios šiluminės (šildymui ir karštam 

vandeniui ruošti) energijos sąnaudos, nustatoma pagal pastato energinio naudingumo 

sertifikatuose, parengtuose ir išduotuose prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo, nurodytų suminės šiluminės (šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti) energijos sąnaudų skirtumą. 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

5.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – projektas) 

– pagal Statybos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus ir Programos priede nustatytus 

specialiuosius reikalavimus parengtas ir suderintas dokumentas; 

5.2. finansuotojas – bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti (administruojanti) 

lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuosavomis lėšomis 

(bendrojo finansavimo atveju) arba kitomis teisėtai gautomis lėšomis. 

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Įstatyme, Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos 

Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Suteiktos valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“. 

6. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama 

pasirašius Programos įgyvendinimą administruojančios ir valstybės paramą teikiančios 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – 

Agentūra) nustatytos formos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo sutartį (toliau – Valstybės paramos sutartis), kurią sudaro specialioji ir 

bendroji sutarties dalys. Valstybės paramos sutartį pasirašo Agentūra ir daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – Projekto administratorius). 

Bendroji Valstybės paramos sutarties dalis skelbiama Agentūros interneto svetainėje arba 

Projekto administratoriaus prašymu įteikiama Projekto administratoriui iki Valstybės paramos 

sutarties pasirašymo ar ją pasirašant. Valstybės paramos sutartyje turi būti nurodyta: sutarties 

šalys, sutarties teisinis pagrindas, sutarties dalykas, projekto įgyvendinimo terminas, valstybės 

paramos grąžinimo sąlygos, reikalavimai valstybės paramai teikti, valstybės pagalbos ir (ar) 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo sąlygos ir tvarka, sutarties šalių teises ir 

pareigos, sutarties keitimas, nutraukimas ir pabaiga, ginčų sprendimo tvarka ir kitos sąlygos.  
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

7. Valstybės paramos sutartis pasirašoma, jeigu projektą, dėl kurio įgyvendinimo ji 

pasirašoma, Agentūra įrašė į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka 

sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą. Jeigu projektą numatoma įgyvendinti 

skolintomis lengvatinio kredito lėšomis, projekto administratorius, kreipdamasis į Agentūrą 

dėl Valstybės paramos sutarties pasirašymo, privalo pateikti Agentūrai daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu dėl lėšų projektui įgyvendinti 

skolinimosi protokolą (jeigu nebuvo pateiktas anksčiau). Valstybės paramos sutartis gali būti 

pasirašoma ir nepasibaigus Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka 

paskelbto kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) paraiškų 

teikimo terminui, jeigu nustatyta tvarka pateikta paraiška atitinka kvietime nurodytas sąlygas 

ir nustatytus prioritetinius paraiškų atrankos ir vertinimo kriterijus ir projektą Agentūros 

sprendimu numatoma įtraukti į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą. Pasirašant 

Valstybės paramos sutartį Agentūra privalo įsitikinti, kad projektas yra tinkamas įgyvendinti 

ir atitinka Taisyklių 2 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas valstybės paramai teikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

8. Projektas iš Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryto 

einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašo išbraukiamas, jeigu Projekto administratorius 

per  30 darbo dienų nuo šio sąrašo paskelbimo dienos nesikreipia į Agentūrą dėl Valstybės 

paramos sutarties pasirašymo ir (ar) per  20 darbo dienų nuo Valstybės paramos sutarties 

projekto gavimo dienos negrąžina pasirašytos Valstybės paramos sutarties Agentūrai, o 

vietoje jo į šį sąrašą eilės tvarka įtraukiamas rezerviniame projektų sąraše, jeigu toks sąrašas 

sudaromas Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, esantis projektas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

9. Valstybės paramos sutartis nutraukiama, jeigu sutarties šalys nevykdo Valstybės 

paramos sutartyje nustatytų pareigų. Nutraukus Valstybės paramos sutartį arba nepasiekus 

Taisyklių 3 punkte nustatytų sąlygų valstybės paramai teikti, visa pagal Valstybės paramos 

sutartį išmokėta valstybės parama Valstybės paramos sutartyje nustatytais terminais 

pervedama į Agentūros nurodytą sąskaitą arba išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

Taisyklėse ir Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka, jeigu per Valstybės paramos 

sutartyje nustatytą terminą išmokėtos valstybės paramos lėšos į Agentūros sąskaitą 

nepervedamos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

10. Nutraukus Valstybės paramos sutartį projektas braukiamas iš Paraiškų teikimo ir 

atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryto einamųjų metų finansuojamų projektų 

sąrašo, o vietoje jo į šį sąrašą eilės tvarka įtraukiamas rezerviniame projektų sąraše, jeigu toks 

sudaromas, esantis projektas. 

11. Valstybės paramos sutarties nuostatų laikymąsi kontroliuoja Agentūra. 

12. Projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo Valstybės paramos sutarties 

pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos Statybos įstatymo nustatyta 

tvarka. Šis terminas, esant objektyvioms aplinkybėms (teisminiai ginčai, statybos rangovų 

bankrotas ar kitos nuo atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
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savininkų ar Projekto administratoriaus nepriklausančios aplinkybės) gali būti pratęstas 

Projekto administratoriaus ir Agentūros sutarimu. Pratęsus projekto įgyvendinimo terminą 

keičiama Valstybės paramos sutartis. 

 

II SKYRIUS 

LENGVATINIO KREDITO TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS 

 

13. Lengvatinis kreditas teikiamas projekto daliai (techniniam darbo projektui) 

parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos 

įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti). 

14. Lengvatinį kreditą suteikia finansuotojas, jeigu: 

14.1. pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane (toliau – 

investicijų planas) numatytas įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones 

(atitinkančias Programos priedą) planuojama įvykdyti Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas 

valstybės paramai teikti; 

14.2. investicijų plane numatyta didžiausia mėnesinė įmoka, susijusi su investicijų 

apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus 

projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus 

teikiamą valstybės paramą, tenkančią investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms, neviršija Nutarime nustatyta tvarka apskaičiuoto didžiausios 

mėnesinės įmokos dydžio (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitos 

patalpos savininkas). 

15. Sprendimą dėl lėšų projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto 

vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir 

(ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) skolinimosi butų ir kitų patalpų 

savininkų vardu arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos 

įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

naudai, vardu ir lengvatinio kredito sutarties sąlygų priima daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkai Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka. 

16. Lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu 

arba savo, veikiant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro 

bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratorius. 

17. Dėl lengvatinio kredito suteikimo Projekto administratorius į finansuotoją kreipiasi 

prieš vykdydamas pirkimus projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto 

vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir 

(ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti), jeigu projekto dalies (techninio 

darbo projekto) parengimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, kai ji 

privaloma pagal Statybos įstatymą ir (ar) projekto įgyvendinimo (už atliktus statybos rangos 

darbus apmokėti) išlaidas numatoma apmokėti lengvatinio kredito lėšomis. Kreipiantis dėl 

lengvatinio kredito suteikimo finansuotojui pateikiami šie dokumentai ar jų Projekto 

administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu finansuotojas šių dokumentų reikalauja): 

17.1. finansuotojo nustatytos formos paraiška; 

17.2. Valstybės paramos sutartis; 

17.3. investicijų planas; 

17.4. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu protokolas; 

17.5. pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutartis, jeigu kreipiasi asmuo, kuriam 

projekto parengimo, įgyvendinimo ir (ar) finansavimo organizavimas pavestas tokia sutartimi; 

17.6. Agentūros išduota pažyma apie valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos teikimą; 
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17.7. Nekilnojamojo turto registro išrašas apie daugiabučiame name esančius butus ir 

kitas patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio 

asmens pavadinimas, kodas); 

17.8. informacija apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją 

(bendrijos įstatai arba jungtinės veiklos sutartis, arba savivaldybės vykdomosios institucijos 

(toliau – savivaldybės institucija), sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus skyrimo; 

17.9. kiti finansuotojo nurodyti dokumentai ar informacija, reikalinga priimti 

sprendimui suteikti lengvatinį kreditą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

18. Sprendimą dėl lengvatinio kredito suteikimo projekto daliai (techniniam darbo 

projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal 

Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) priima 

ir suteikto lengvatinio kredito naudojimo kontrolę pagal paskirtį vykdo finansuotojas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

19. Lengvatinio kredito sutartis projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, 

projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, 

atlikti pasirašoma ne didesnei lengvatinio kredito sumai, negu numatyta Valstybės paramos 

sutartyje, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia projekto dalies (techninio darbo 

projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutarties kopiją, ir (ar) projekto 

ekspertizės sutarties kopiją. Jeigu projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) 

projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos perkamos ne per viešosios 

įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines 

pirkimų sistemas, kreipiantis dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo, kartu su nurodytais 

dokumentais ar jų kopijomis Projekto administratorius finansuotojui turi pateikti Agentūros 

išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir 

(ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės sutartis tinkama finansuoti. 

Agentūra, išduodama dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) 

parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartis, ir (ar) projekto ekspertizės sutartis 

tinkamos finansuoti, įsitikina, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) 

projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos nupirktos Valstybės 

paramos sutartyje nustatyta tvarka, nupirktų paslaugų kaina neviršija Valstybės paramos 

sutartyje nustatytos projekto parengimo kainos. Šį dokumentą Projekto administratoriui 

Agentūra paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia per 10 darbo dienų nuo Projekto 

administratoriaus kreipimosi. Agentūra, nustačiusi, kad projekto dalies (techninio darbo 

projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės 

paslaugos nupirktos nesilaikant Valstybės paramos sutartyje nustatytos tvarkos ir (ar) jų kaina 

viršija Valstybės paramos sutartyje nustatytą kainą, apie tai nurodo dokumente ir per 10 darbo 

dienų paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia jį Projekto administratoriui. Šiuo atveju 

lengvatinis kreditas neteikiamas, kol pašalinami pastebėti trūkumai (darbai nuperkami 

nustatyta tvarka), arba prireikus Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka patikslinamas 

investicijų planas ir Valstybės paramos sutartis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 
Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

 

20. Lengvatinis kreditas už atliktus projekto dalies (techninio darbo projekto) 

parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės darbus išmokamas tiesiogiai 

projekto dalies (techninio darbo projekto) rengėjui, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
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asmeniui ir projekto ekspertizę atlikusiam asmeniui, kai Projekto administratorius 

finansuotojui pateikia: 

20.1. statybą leidžiančio dokumento kopiją, Projekto administratoriaus pasirašytą 

darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio 

kredito išmokėjimo už atliktus projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo darbus; 

20.2. Taisyklių 24 punkte nurodytą atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir 

perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio kredito išmokėjimo už 

suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios projekto įgyvendinimo metu 

apmokamos proporcingai atliktiems statybos rangos darbams; 

20.3. statybą leidžiančio dokumento kopiją (jeigu nebuvo pateikta anksčiau), Projekto 

administratoriaus pasirašytą projekto ekspertizės atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir 

sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio kredito išmokėjimo už projekto 

ekspertizės atlikimą. 

21. Lengvatinio kredito sutartis projektui įgyvendinti (statybos darbams atlikti) 

pasirašoma, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia statybos rangos darbų 

sutarties projektui įgyvendinti, statybą leidžiančio dokumento (jeigu nepateikta anksčiau), kai 

statybos rangos darbai vykdomi pagal iš anksto parengtą techninį darbo projektą, kopijas ir 

dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbai ir (ar) statybos rangos darbai kartu su 

projekto (techninio darbo projekto) parengimu nupirkti per viešosios įstaigos CPO LT 

administruojamas elektronines pirkimų sistemas. Jeigu statybos rangos darbai perkami ne per 

viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, 

elektronines pirkimų sistemas, kreipiantis dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo, kartu su 

nurodytais dokumentais ar jų kopijomis Projekto administratorius finansuotojui turi pateikti 

Agentūros išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų sutartis tinkama 

finansuoti. Agentūra, išduodama dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų sutartis 

tinkama finansuoti, įsitikina, kad statybos rangos darbai nupirkti Nutarime, Valstybės 

paramos sutartyje nustatyta tvarka, nupirktų darbų kaina neviršija Valstybės paramos sutartyje 

nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrosioms ir individualioms investicijoms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos Valstybės 

paramos sutartyje. Šį dokumentą Projekto administratoriui (pridedant kopiją finansuotojui) 

Agentūra paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia per 10 darbo dienų nuo Projekto 

administratoriaus kreipimosi. Agentūra, nustačiusi, kad statybos rangos darbai nupirkti 

nesilaikant Nutarime, Valstybės paramos sutartyje nustatytos tvarkos ir (ar) jų kaina viršija 

Valstybės paramos sutartyje nustatytą statybos rangos darbų kainą, ir (ar) nupirktų darbų 

kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina, tenkanti 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir individualioms investicijoms, viršija šių darbų 

kainą, nustatytą Valstybės paramos sutartyje, šias aplinkybes nurodo dokumente ir per 10 

darbo dienų paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia jį Projekto administratoriui. Šiuo atveju 

lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti neteikiamas, kol pašalinami pastebėti 

trūkumai (darbai nuperkami nustatyta tvarka), arba, pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka priimtą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl investicijų sumos 

keitimo patikslinama Valstybės paramos sutartis. 

Statybos rangos darbų pirkimai arba statybos rangos darbų kartu su projekto 

(techninio darbo projekto) parengimu pirkimai vykdomi tik turint finansuotojo sprendimą 

lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti. Sudarant statybos rangos darbų arba statybos rangos 

darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo 

projekto) parengimu pirkimo sutartį, Projekto administratorius privalo įsitikinti, kad nupirktų 

statybos rangos darbų ir projekto (techninio darbo projekto), kai statybos rangos darbų 

pirkimai vykdomi kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu, parengimo kaina 

neviršija Valstybės paramos sutartyje nustatytos statybos rangos darbų ir projekto parengimo 

kainos ir nupirktų statybos rangos darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms 
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priemonėms, taip pat darbų kaina, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir 

individualioms investicijoms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos Valstybės paramos 

sutartyje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 
Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

22. Pasirašius Taisyklių 19 ir (ar) 21 punktuose nurodytą lengvatinio kredito sutartį 

Projekto administratorius per lengvatinio kredito sutartyje nustatytą terminą įregistruoja 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) faktą, Nekilnojamojo turto registre Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikdamas lengvatinio 

kredito sutarties kopiją. 

23. Suteiktas lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti naudojamas 

investicijų plane nustatytoms priemonėms (atitinkančioms Programos priedą) finansuoti – už 

atliktus statybos rangos darbus apmokėti. 

Lengvatinio kredito lėšos gali būti naudojamos PVM ar jo daliai apmokėti, kai PVM 

turi sumokėti apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, nurodyti Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnyje, jeigu tokie asmenys neturi teisės viso ar 

dalies mokėtino PVM įtraukti į PVM atskaitą. Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys PVM 

mokėtojai turi raštu kreiptis į finansuotoją ir pateikti PVM apmokėjimo prašymą, kuriame 

nurodoma prašoma apmokėti PVM suma, priežastis, dėl kurios neturi teisės mokėtino PVM 

traukti į PVM atskaitą, banko sąskaita, į kurią turėtų būti pervedama apmokamo PVM suma. 

Kartu su prašymu apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai taip pat turi pateikti iš 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio 

deklaravimo sistemos atspausdintus paskutinių 6 mokestinių laikotarpių (jeigu mokestinis 

laikotarpis yra kalendorinis mėnuo) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų (forma FR0600) 

pateiktų dokumentų kortelių išrašus ir pačių deklaracijų nuorašus (jeigu apmokestinamojo 

asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kitoks nei kalendorinis mėnuo, turi būti 

pateikiami paskutinių 4 mokestinių laikotarpių išrašai ir nuorašai). Lengvatinio kredito lėšas 

PVM ar jo daliai apmokėti finansuotojas perveda į PVM apmokėjimo prašymą pateikusio 

apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nurodytą sąskaitą. 

Suteiktas lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti gali būti naudojamas 

avansiniams mokėjimams, ne didesniems kaip 30 procentų suteikto kredito sumos, jeigu 

avansinis mokėjimas numatytas statybos rangos darbų sutartyje ir statybos rangovas 

finansuotojui pateikia avansinio mokėjimo dydžio sumos banko garantiją ar draudimo 

bendrovės laidavimo raštą prievolių įvykdymo užtikrinimui. Avansinis mokėjimas 

pervedamas statybos rangovui. Lengvatinio kredito naudojimą pagal paskirtį kontroliuoja 

finansuotojas. 

24. Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos statybos rangovui, kai Projekto 

administratorius pateikia finansuotojui statybos rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir 

projekto administratoriaus pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą, 

patvirtinantį, kad statybos rangos darbai atlikti pagal atnaujinimo (modernizavimo) techninį 

darbo projektą, parengtą vadovaujantis investicijų planu, taip pat patvirtina, kad statybos 

rangos darbų priėmimo ir perdavimo akte nurodyti darbai atitinka faktiškai atliktą statybos 

darbų kiekį ir statybos darbų įkainiai atitinka statybos rangos darbų sutartyje ar jos priede, 

kuris yra neatsiejama statybos rangos dalis, nurodytus įkainius. 

Paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas turi būti ne 

mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus statybos rangos darbus 

pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Statybos įstatyme nustatyta tvarka 

Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
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prievolių įvykdymas, arba Projekto administratoriaus ir rangovo susitarimą, kad pagal 

statybos rangos sutartį garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti sulaikoma 5 

procentų statybos rangos darbų vertės suma, kuria užtikrinamas dėl statybos rangovo kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmus 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 

apmokėjimas statytojui (užsakovui). Sulaikoma 5 procentų statybos rangos darbų vertės suma 

turi būti laikoma kaupiamųjų lėšų sąskaitoje. Šios piniginės lėšos gali būti naudojamos tik 

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir 

tvarka. Projekto administratorius arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto 

valdytojas privalo grąžinti sulaikytą 5 procentų statybos rangos darbų vertės sumą statybos 

rangovui, kai šis Statybos įstatyme nustatyta tvarka pateikia kitą dokumentą, kuriuo 

užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas, arba sueina pirmi 3 statinio 

garantinio termino metai ir per šį laikotarpį statybos rangovas tinkamai įvykdė garantinio 

laikotarpio prievoles. 

Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį atliktų statybos rangos darbų 

priėmimo perdavimo aktą, naudojant lengvatinio kredito lėšas, gali būti tiesiogiai apmokama 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba Projekto administratoriui, 

jeigu finansuotojui, kreipiantis dėl lengvatinio kredito išmokėjimo, kartu su šiame punkte 

nurodytu paskutiniu atliktų darbų priėmimo perdavimo aktu pateikiamas Projekto 

administratoriaus ir statybos rangovo susitarimas, kad pagal statybos rangos sutartį garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas vykdomas sulaikant 5 procentų statybos rangos 

darbų vertės sumą.  

Už atliktus statybos rangos darbus, naudojant lengvatinio kredito lėšas, gali būti 

tiesiogiai apmokama statybos rangos darbus atlikusiam subtiekėjui, jeigu finansuotojui, 

kreipiantis dėl lengvatinio kredito išmokėjimo, kartu su šiame punkte nurodytu statybos 

rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktu ir sąskaita faktūra pateikiama su Agentūra suderinta 

trišalė užsakovo, statybos rangovo ir subtiekėjo sudaryta sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo 

sutartyje nustatytus reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 

TAR pastaba. 24 punkte nustatyta tvarka taikoma visiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektams, kuriems nėra išduoti statybos užbaigimo aktai. 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

25. Lengvatinis kreditas grąžinamas kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. Lengvatinis kreditas ar jo dalis gali būti grąžinti anksčiau nustatyto laiko 

kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka, netaikant papildomų mokėjimų. 

 

III SKYRIUS 

LENGVATINIO KREDITO PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS 

 

26. Jeigu lengvatinio kredito bendros metinės palūkanos viršija 3 procentų palūkanų 

dydį, butų ir kitų patalpų savininkams teikiama valstybės parama penkerius metus nuo 

pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) 

parengimą, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą ir projekto ekspertizę, ir (ar) atliktus statybos 

rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 

procentus (toliau – valstybės parama palūkanoms apmokėti). 

27. Valstybės paramą palūkanoms apmokėti teikia Agentūra. Ši valstybės parama 

pervedama tiesiogiai lengvatinį kreditą suteikusiam finansuotojui. Valstybės paramai 

palūkanoms apmokėti finansuotojas su Agentūra sudaro sutartį dėl valstybės paramos 

palūkanoms apmokėti, kurioje suderina palūkanų dalies skaičiavimo metodiką, valstybės 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, pervedimo į sutartyje nurodytą 

finansuotojo sąskaitą terminus, valstybės paramos palūkanoms apmokėti dydžio 

apskaičiavimo ir kontrolės tvarką, tarpusavio informacijos teikimo tvarką ir sąlygas, pateiktos 

informacijos vertinimo ir derinimo procedūras, sutarties galiojimo pasibaigimo ir keitimo 

tvarką.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

28. Valstybės parama palūkanoms apmokėti valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis 

Programai įgyvendinti, teikiama kiekvieną mėnesį, kol sueina penkerių metų terminas nuo 

pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) 

parengimą ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

29. Valstybės paramos palūkanoms apmokėti dydį kiekvieną mėnesį pagal sudarytas 

lengvatinio kredito sutartis ir išmokėtą lengvatinio kredito sumą pagal kiekvieną projektą 

apskaičiuoja finansuotojas ir šių Taisyklių 27 punkte nurodytos sutarties nustatytais terminais 

ir būdais kreipiasi į Agentūrą su prašymu apmokėti apskaičiuotą lengvatinio kredito palūkanų 

dalį, viršijančią bendrų metinių 3 procentų palūkanų dydį.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

30. Įgyvendinus projektą preliminari valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai 

palūkanoms apmokėti, suma apskaičiuojama įvertinus Taisyklių nustatyta tvarka teikiamą 

valstybės paramą, kompensuojant projekto ar jo dalies parengimo, įskaitant projekto vykdymo 

priežiūros ir projekto ekspertizės, išlaidas ir (ar) investicijas, tenkančias energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms, lengvatinio kredito likutį ir planuojamus metinius lengvatinio 

kredito gražinimus. Informaciją apie lengvatinio kredito likutį ir planuojamus metinius 

lengvatinio kredito grąžinimus pagal visas finansuotojo sudarytas lengvatines kredito sutartis 

Agentūrai sutartyje nustatyta tvarka teikia finansuotojas. 

31. Agentūra, gavusi šių Taisyklių 29 punkte nurodytą finansuotojo prašymą, šių 

Taisyklių 27 punkte nurodytos sutarties nustatytais terminais perveda valstybės biudžeto lėšas 

į finansuotojo nurodytą sąskaitą.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

32. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, 

naudojimo teisėtumą tikrina Agentūra. Patikrinimui atlikti Agentūra gali pirkti nepriklausomo 

audito paslaugas, tam naudodama Agentūros administravimui skirtas valstybės biudžeto lėšas 

ar kitas lėšas, jeigu teisės aktai, reglamentuojantys šių lėšų naudojimą, to nedraudžia. 

Patikrinimas gali būti neatliekamas, jeigu finansuotojas Agentūrai pateikia nepriklausomo 

audito išvadą, kurioje pažymima, kad audito metu atliktas valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

valstybės paramai palūkanoms apmokėti, naudojimo teisėtumo įvertinimas, nurodant, kad 

apskaičiuojant bendrą metinę lengvatinio kredito palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, 

trūkumų nepastebėta. 

33. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo patikrinimui atlikti Agentūra atrenka 

ne mažiau kaip 10 projektų ir likus 20 darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos raštu 

kreipiasi į finansuotoją, prašydama pateikti informaciją apie šiems projektams priskaičiuotą ir 

apmokėtą lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, šių 

palūkanų dalies apskaičiavimo principus ir taikytas palūkanas, banko išrašus, susijusius su šia 

informacija, ir kitus sutartyje nurodytus duomenis, reikalingus patikrinimui atlikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
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34. Pasibaigus kalendoriniams metams, finansuotojas per 30 darbo dienų Agentūrai 

teikia metinę ataskaitą apie išmokėtą lengvatinio kredito sumą ir terminus pagal kiekvieną 

projektą, priskaičiuotą ir Agentūros valstybės biudžeto lėšomis apmokėtą lengvatinio kredito 

bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus. Kartu su šia ataskaita finansuotojas 

Agentūrai teikia šių Taisyklių 33 punkte nurodytą informaciją ir tai pagrindžiančius 

duomenis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

35. Agentūra, gavusi šių Taisyklių 34 punkte nurodytą ataskaitą ir šių Taisyklių 33 

punkte nurodytą informaciją, per 20 darbo dienų patikrina: 

35.1. ar finansuotojo pateiktoje ataskaitoje nurodyta priskaičiuota lengvatinio kredito 

bendra metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, neviršija sumos, kurią Agentūra 

valstybės biudžeto lėšomis pervedė finansuotojui; 

35.2. finansuotojo pateiktą informaciją (pagal šių Taisyklių 33 punkte nurodytą 

Agentūros rašytinį prašymą), ar priskaičiuota lengvatinio kredito bendra metinių palūkanų 

dalis, viršijanti 3 procentus, apskaičiuota teisingai ir atitinka finansuotojo pateiktą informaciją 

apie priskaičiuotą lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

36. Atlikusi šių Taisyklių 35 punkte nurodytus patikrinimus ir nenustačiusi 

neatitikimų, Agentūra ataskaitai ir pateiktai informacijai pritaria apie tai raštu informuodama 

finansuotoją.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

37. Agentūra, įvertinusi šių Taisyklių 34 punkte nurodytą ataskaitą ir kartu su ja 

pateiktą šių Taisyklių 33 punkte nurodytą informaciją, nustačiusi neatitikimus (priskaičiuota 

ir (ar) apmokėta palūkanų dalis, viršijanti bendrą 3 procentų metinį palūkanų dydį, 

apskaičiuota neteisingai), jeigu šių Taisyklių 27 punkte nurodytoje sutartyje nenumatytas 

papildomas neatitikimų derinimas, per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 35 punkte nurodyto 

termino pabaigos raštu kreipiasi į finansuotoją, informuoja jį apie nustatytus neatitikimus ir 

prašo per 10 darbo dienų apskaičiuoto dydžio valstybės biudžeto lėšas, skirtas valstybės 

paramai palūkanoms apmokėti, grąžinti, o finansuotojas šias lėšas nustatyta tvarka perveda į 

Agentūros nurodytą sąskaitą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

38. Pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies 

išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus statybos 

rangos darbus dienos, finansuotojas raštu informuoja Agentūrą apie bendrą per penkerių metų 

laikotarpį nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio 

darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos suteiktą valstybės 

paramą palūkanoms apmokėti pagal kiekvieną projektą. 

 

IV SKYRIUS 

VALSTYBĖS PARAMA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

PARENGTI 

 

39. Valstybės parama projektui arba jo daliai parengti, neviršijant Nutarime nustatyto 

dydžio, teikiama 100 procentų apmokant, kompensuojant arba suteikiant avansą Nutarimo 

2.31 papunktyje nustatyta tvarka: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
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39.1. investicijų plano parengimas ir šio plano tikslinimas iki paraiškos pateikimo, 

jeigu investicijų planas tikslinamas numatant įgyvendinti projektą, kurio energinio 

efektyvumo klasė būtų B ir aukštesnė; 

39.2. pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato 

(įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo, parengimą;  

39.3. atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimą, įskaitant 

techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygų, 

specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą. Už parengtą 

atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektą, gali būti tiesiogiai apmokama 

techninio darbo projekto rengėjui (subtiekėjui), jeigu statybos rangos darbai perkami kartu su 

techninio darbo projekto parengimu, suderinus su Agentūra trišalę užsakovo, statybos 

rangovo ir techninio darbo projekto rengėjo (subtiekėjo) sudarytą sutartį, kurioje aprašoma 

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, 

Taisyklėse ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus; 

39.4. projekto vykdymo priežiūrą; 

39.5. projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą.  
Punkto pakeitimai: 

TAR pastaba. 39.3 papunktyje nustatyta galimybė apmokėti tiesiogiai subrangovui už parengtą atnaujinimo 

(modernizavimo) techninio darbo projektą taikoma ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektams, dėl kurių parengimo yra sudarytos rangos darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu 

sutartys, kuriose numatyta sąlyga dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, iki ir po šio nutarimo įsigaliojimo 

dienos. 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

40. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti teikiama pasirašius Valstybės 

paramos sutartį, kurioje nurodoma bendra valstybės paramos projektui parengti suma, kuri 

neturi būti didesnė nei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatyta 

suma ir visais atvejais neturi viršyti Nutarime nustatyto dydžio. 

41. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti teikiama: 

41.1. apmokant projekto ar jo dalies parengimo išlaidas Projekto administratoriui, kai 

jis deklaruoja dėl projekto ar jo dalies parengimo patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu 

atveju Projekto administratorius, gavęs lėšas, jas per 5 darbo dienas išmoka projekto ar jo 

dalies rengėjui ir per APVIS informuoja Agentūrą apie patirtų išlaidų apmokėjimą; 

41.2. kompensuojant projekto ar jo dalies parengimo, išlaidas butų ir kitų patalpų 

savininkams, savivaldybei ar Projekto administratoriui, jeigu projekto ar jo dalies parengimo, 

išlaidas jie apmokėjo savo ar lengvatinio kredito lėšomis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

42. Dėl projekto ar jo dalies parengimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo 

savivaldybės institucija ar Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS 

užpildydamas prašymo suteikti valstybės paramą projekto ar jo dalies parengimo išlaidoms 

apmokėti arba kompensuoti formą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

43. Kartu su Taisyklių 42 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie 

dokumentai ar jų savivaldybės institucijos ar Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos 

(jeigu nepateikti anksčiau): 

43.1. investicijų plano ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato (išduoto prieš 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo, įskaitant pastato sandarumo 

matavimą) parengimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu 

kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos), jeigu pasirašius Valstybės paramos sutartį 

kreipiamasi dėl investicijų plano ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir 

išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo (įskaitant pastato 

sandarumo matavimą), parengimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo; 

43.2. projekto dalies (techninio darbo projekto, įskaitant techninę (projektavimo) 

užduotį, topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų gavimą, 

statybą leidžiančio dokumento išdavimą) parengimą ir (ar) projekto ekspertizės atlikimą 

patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo 

aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų 

kompensavimo) kopijos), rašytinis finansuotojo pritarimas dėl lengvatinio kredito suteikimo 

projektui ar jo daliai (techniniam darbo projektui, įskaitant techninę (projektavimo) užduotį, 

topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą) parengti, projekto vykdymo priežiūrai, projekto ekspertizei 

atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) finansuoti, ir statybą 

leidžiančio dokumento kopija, jeigu pasirašius Valstybės paramos sutartį kreipiamasi dėl 

projekto dalies (techninio darbo projekto, įskaitant techninę (projektavimo) užduotį, 

topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą) parengimo ir (ar) projekto ekspertizės atlikimo išlaidų 

apmokėjimo arba kompensavimo; 

43.3. projekto vykdymo priežiūros atlikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos 

pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą 

patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos) ir Taisyklių 

24 punkte nurodytas atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas, jeigu 

kreipiamasi dėl projekto vykdymo priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

44. Agentūra, gavusi Taisyklių 42 punkte nurodytą prašymą ir teikiamus Taisyklių 43 

punkte nurodytus dokumentus (ar jų kopijas), ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo 

ir visų dokumentų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į Paraiškų teikimo ir atrankos 

tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą ir dėl jo 

įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar Projekto administratoriaus nurodytas 

valstybės paramos dydis projekto ar jo dalies išlaidoms apmokėti arba kompensuoti 

apskaičiuotas teisingai ir neviršija Valstybės paramos sutartyje nurodytos sumos, ar projekto 

ar jo dalies parengimo paslaugos nupirktos Nutarime nustatyta tvarka ir APVIS priima 

sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

45. Agentūra, priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, per 5 darbo dienas nuo 

šio sprendimo priėmimo savivaldybės instituciją arba Projekto administratorių raštu arba 

APVIS informavimo priemonėmis informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės 

paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto 

dydžio valstybės paramą perveda į prašyme savivaldybės institucijos arba Projekto 

administratoriaus nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą (jeigu kreipiamasi dėl šių išlaidų 

apmokėjimo) arba butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, ar lengvatinio kredito, ar 

savivaldybės arba Projekto administratoriaus atsiskaitomąją sąskaitą (jeigu kreipiamasi dėl šių 

išlaidų kompensavimo).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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46. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos, per 5 darbo dienas 

nuo šio sprendimo priėmimo apie tai raštu arba APVIS informavimo priemonėmis informuoja 

savivaldybės instituciją arba Projekto administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo 

priežastis. Sprendimas nesuteikti valstybės paramos priimamas, jeigu projektas ar jo dalis 

parengti nesilaikant Nutarime, Programoje, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše 

nustatytų sąlygų ir tvarkos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

47. Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašyme nurodytas 

neteisingas savivaldybės institucijos arba Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba 

kompensuoti valstybės paramos dydis ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti 

dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos suteikimo priimti, raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, 

informuodama, kad prašyme nurodytas neteisingas valstybės paramos dydis ir (ar) pateikti ne 

visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti 

patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus 

dokumentus. Tokiu atveju Taisyklių 44 punkte nurodytas prašymo nagrinėjimo terminas 

sustabdomas ir atnaujinamas gavus patikslintą prašymą ir su juo pridedamus dokumentus. Per 

nurodytą terminą gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, 

Agentūra Taisyklių 44 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu 

prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros nurodytų trūkumų arba 

nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 

darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos prašymą raštu arba APVIS informavimo 

priemonėmis grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo 

priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali 

būti teikiamas iš naujo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

V SKYRIUS 

VALSTYBĖS PARAMA PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI ADMINISTRUOTI 

 

48. Valstybės parama projekto įgyvendinimui administruoti teikiama 100 procentų 

apmokant, kompensuojant arba suteikiant avansą Nutarimo 2.31 papunktyje nustatyta tvarka 

ne didesnes kaip Nutarime nustatyto dydžio projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

49. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas sudaro projekto parengimo, 

įgyvendinimo ir finansavimo organizavimas, taip pat kitų funkcijų, numatytų Įstatyme, 

Programoje, Nutarime, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše ir aplinkos ministro ir 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos 

apraše, vykdymas. 

50. Valstybės parama projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba 

kompensuoti teikiama už faktiškai suteiktas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas 

Projekto administratoriui, kai išlaidos apmokamos, o jas kompensuojant – butų ir kitų patalpų 

savininkams. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų suma, įvertinus Nutarime 

nustatyto dydžio projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydį vienam kvadratiniam 

metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį ir daugiabučio namo naudingąjį plotą, nurodoma Valstybės paramos sutartyje. Jei 

įgyvendinant projektą pasikeičia daugiabučio namo butų naudingasis ar kitų patalpų bendrasis 

plotas, pagal kurį yra apskaičiuojama projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų suma, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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Valstybės paramos sutartyje nurodytas projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydis 

neperskaičiuojamas ir nekeičiamas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

51. Valstybės parama teikiama tokiomis dalimis: 

51.1. 15 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama pasirašius Valstybės paramos sutartį; 

51.2. 15 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama sudarius statybos rangos darbų arba 

statybos rangos darbų kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu sutartį; 

51.3 50 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama projekto įgyvendinimo metu proporcingai 

atliktiems statybos rangos darbams ne dažniau kaip kas du mėnesius; 

51.4. 20 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama Projekto administratoriui atlikus 

Taisyklių 95 punkte nurodytus veiksmus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

52. Dėl projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų apmokėjimo arba 

kompensavimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo 

suteikti valstybės paramą projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba 

kompensuoti formą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

53. Kartu su Taisyklių 52 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiamos šių 

dokumentų patvirtintos kopijos (jeigu nepateikta anksčiau): 

53.1. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) protokolo, kuriame nurodytas butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintas 

projekto įgyvendinimo administravimo įmokos dydis, kopija;  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

 

53.2. statybos rangos darbų sutarties kopija – kreipiantis dėl valstybės paramos 

suteikimo pirmą kartą; 

53.3. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto (pasirašyto ir vizuoto 

Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka) ir sąskaitų faktūrų kopijos – kreipiantis dėl valstybės 

paramos suteikimo projekto įgyvendinimo metu; 

53.4. Taisyklių 95 punkte nurodytos ataskaitos kopija – kreipiantis dėl valstybės 

paramos suteikimo įgyvendinus projektą. 

54. Agentūra, gavusi Taisyklių 52 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas 

Taisyklių 53 punkte nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 

prašymo ir visų dokumentų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į Paraiškų teikimo ir 

atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų 

sąrašą ir dėl jo įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar Projekto 

administratoriaus nurodytas valstybės paramos dydis projekto įgyvendinimo administravimo 

išlaidoms apmokėti arba kompensuoti apskaičiuotas teisingas ir neviršija Valstybės paramos 

sutartyje nurodytos sumos ir APVIS priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos 

nesuteikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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55. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šio 

sprendimo priėmimo Projekto administratorių raštu arba APVIS informavimo priemonėmis 

informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 

darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į 

prašyme Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

56. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo 

priėmimo apie tai raštu arba APVIS informavimo priemonėmis informuoja Projekto 

administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

57. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas Projekto administratoriaus prašomas apmokėti 

arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) 

ne visiškai užpildyti dokumentai ar jų kopijos, reikalingi valstybės paramos dydžiui 

apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, 

informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir 

(ar) pateikti ne visi, ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, sustabdo prašymo nagrinėjimo 

terminą ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per 

patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su 

patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais ar jų kopijomis, Agentūra Taisyklių 54 punkte 

nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą 

terminą neištaiso Agentūros nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, 

prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu arba 

APVIS informavimo priemonėmis grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo 

nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių 

nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

58. Jeigu Projekto administratorius nevykdo arba netinkamai vykdo projekto 

įgyvendinimo administravimo funkcijas, Projekto administratorius butų ir kitų patalpų 

savininkų sprendimu, priimtu Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka, gali būti keičiamas. 

Priėmus spendimą pakeisti Projekto administratorių, buvęs Projekto administratorius per 10 

darbo dienų perduoda naujam Projekto administratoriui su projektu susijusius dokumentus ir 

informaciją, o naujas Projekto administratorius per 5 darbo dienas nuo perimtų dokumentų ir 

informacijos dienos raštu kreipiasi į Agentūrą, prašydamas pakeisti Valstybės paramos sutartį, 

kartu pateikdamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo kopiją, patvirtinančią 

Projekto administratoriaus keitimo faktą. Agentūra, gavusi tokį prašymą, per 5 darbo dienas 

inicijuoja Valstybės paramos sutarties pakeitimą ir apie tai informuoja naująjį Projekto 

administratorių. Pakeitus Valstybės paramos sutartį paskirtasis Projekto administratorius apie 

tai raštu informuoja projekto vykdymo priežiūrą, statybos techninę priežiūrą vykdančius 

asmenis ir statybos rangovą. 

59. Jeigu keičiamas Projekto administratorius, kurio vardu gyventojų naudai sudaryta 

lengvatinio kredito sutartis, Projekto administratoriaus keitimas turi būti suderintas su 

finansuotoju ir gautas jo pritarimas, patvirtinantis, kad naujas Projekto administratorius turi 

reikiamų pajėgumų projektui administruoti ir lengvatinio kredito sutarties nuostatoms 

įvykdyti. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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VI SKYRIUS 

VALSTYBĖS PARAMA STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI VYKDYTI 

 

60. Valstybės parama projekto statybos techninei priežiūrai vykdyti teikiama 100 

procentų apmokant, kompensuojant arba suteikiant avansą Nutarimo 2.31 papunktyje 

nustatyta tvarka ne didesnes kaip Nutarime nustatyto dydžio statybos techninės priežiūros 

vykdymo išlaidas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

61. Statybos techninės priežiūros išlaidas sudaro lėšos už statybos techninio 

prižiūrėtojo pareigų, nurodytų Statybos įstatyme, vykdymą pagal statybos techninės 

priežiūros paslaugų pirkimo sutartyje nurodytą statybos techninės priežiūros paslaugos 

pirkimo kainą. 

62. Statybos techninės priežiūros išlaidų suma, kuri neturi būti didesnė nei butų ir kitų 

patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatyta suma ir visais atvejais neturi 

viršyti Nutarime nustatyto dydžio, nurodoma Valstybės paramos sutartyje. Valstybės parama 

statybos techninei priežiūrai vykdyti teikiama proporcingai faktiškai atliktiems statybos 

rangos darbams. Jeigu į Agentūrą kreipiamasi dėl statybos techninės priežiūros išlaidų 

apmokėjimo, apmokama Projekto administratoriui, kai jis deklaruoja dėl statybos techninės 

priežiūros patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju Projekto administratorius, 

gavęs lėšas, per 5 darbo dienas išmoka lėšas statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui 

ir per APVIS informuoja Agentūrą apie patirtų išlaidų apmokėjimą, o jas kompensuojant – 

butų ir kitų patalpų savininkams.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

63. Dėl statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo 

Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti 

valstybės paramą statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti formą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

64. Kartu su Taisyklių 63 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie 

dokumentai ar jų Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu nepateikti anksčiau): 

64.1. statybos techninės priežiūros vykdymą patvirtinantys dokumentai (paslaugos 

pirkimo ataskaitos, sutarties, sąskaitų faktūrų (jeigu jos yra) ir apmokėjimą patvirtinančių 

dokumentų, jeigu kreipiamasi dėl statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimo, 

kopijos); 

64.2. statybos rangos darbų sutarties kopija; 
64.3. Neteko galios nuo 2022-11-25 

Papunkčio naikinimas: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

64.4. statybos užbaigimo aktas, jeigu kreipiamasi dėl valstybės paramos suteikimo 

įgyvendinus projektą. 

65. Agentūra, gavusi Taisyklių 63 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus 

Taisyklių 64 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

nuo prašymo ir visų dokumentų ar jų kopijų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į 

Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų 

finansuojamų projektų sąrašą ir dėl jo įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar 

statybos techninės priežiūros paslaugos nupirktos laikantis Programos, Nutarimo, Taisyklių 

reikalavimų, ar Projekto administratoriaus nurodytas valstybės paramos dydis statybos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1


 

 

17 

techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti apskaičiuotas teisingai ir neviršija 

Valstybės paramos sutartyje nurodytos sumos, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės 

paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, ir APVIS 

priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

66. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šio 

sprendimo priėmimo Projekto administratorių raštu arba APVIS informavimo priemonėmis 

informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 

darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į 

prašyme Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

67. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos statybos techninės 

priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo 

priėmimo apie tai raštu arba APVIS informavimo priemonėmis informuoja Projekto 

administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti 

valstybės paramos priimamas, jeigu statybos techninės priežiūros paslauga nupirkta 

nesilaikant Programoje, Nutarime, Taisyklėse arba Viešųjų pirkimų įstatyme, jeigu pirkimai 

vykdomi pagal šį įstatymą, nustatytų sąlygų ir tvarkos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

68. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas Projekto administratoriaus prašomas apmokėti 

arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) 

ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra 

sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą 

prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus 

dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, 

Agentūra Taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu 

prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros nurodytų trūkumų arba 

nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 

darbo dienas prašymą raštu arba APVIS informavimo priemonėmis grąžina jį pateikusiam 

asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas 

suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

69. Jeigu statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo 

statybos techninę priežiūrą ir yra tai patvirtinantis statybos proceso dalyvių valstybinę 

priežiūrą atliekančios institucijos sprendimas, Projekto administratorius gali keisti statybos 

techninę priežiūrą vykdantį asmenį kitu, Nutarime nustatyta tvarka organizuodamas naują 

statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimą. Priėmus tokį sprendimą, Projekto 

administratorius apie tai per 5 darbo dienas informuoja Agentūrą. 

 

VII SKYRIUS 

VALSTYBĖS PARAMA ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMS 

PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI 

 

70. Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti 

teikiama įgyvendinus projektą ir įvykdžius Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas. 

71. Valstybės parama teikiama: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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71.1. 2022–2023 metų kvietimo projektams – kompensuojant 30 procentų investicijų, 

tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 

jeigu pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė, ir nekompensuojama, 

jeigu pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė; 

71.2. kai įgyvendinant projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai 

ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir 

kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius – papildomai kompensuojant 20 procentų šių priemonių 

įgyvendinimo kainos ir nekompensuojama, jeigu pasiekiama C pastato energinio naudingumo 

klasė.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

72. Valstybės paramos, tenkančios energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 

dydis už faktiškai atliktus ir apmokėtus statybos rangos darbus apskaičiuojamas pagal 

statybos rangos sutartį, įkainotą veiklos grafiką, statybos darbų lokalines sąmatas, sąskaitas 

faktūras ir (ar) statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus ir neturi viršyti Valstybės 

paramos sutartyje numatyto valstybės paramos dydžio.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

73. Valstybės parama įgyvendinus projektą teikiama pervedant apskaičiuoto dydžio 

valstybės paramą į finansuotojo nurodytą sąskaitą butų ir kitų patalpų savininkų 

įsipareigojimams, susijusiems su lengvatinio kredito grąžinimu, mažinti, jeigu investicijos ar 

jų dalis apmokėtos lengvatinio kredito lėšomis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

74. Dėl šios valstybės paramos suteikimo Projekto administratorius kreipiasi į 

Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms įgyvendinti formą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

75. Kartu su Taisyklių 74 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie 

dokumentai ar jų Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu nepateikti anksčiau): 

75.1. investicijų plano kopija; 

75.2. pastato energinio naudingumo sertifikatų (sertifikato, parengto ir išduoto prieš 

projekto įgyvendinimą; sertifikato, parengto ir išduoto įgyvendinus projektą) kopijos; 

75.3. statybos rangos darbų pirkimo ataskaitų, sutarčių, įkainoto veiklos grafiko, 

lokalinių sąmatų, atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų 

ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos; 

75.4. statybos užbaigimo akto kopija; 

75.5. lengvatinio kredito sutarties kopija; 

75.6. kiti prašyme nurodyti dokumentai. 

75.7. užfiksuoti įrodymai apie projekto viešinimą, naudojant ES fondų investicijų 

ženklą.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

 

76. Agentūra, gavusi Taisyklių 74 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus 

Taisyklių 75 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, per 10 darbo dienų privalo: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
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76.1. nuvykti į atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą ir vizualiai įsitikinti, kad 

įgyvendinant projektą įgyvendintos visos investicijų plane numatytos energinį efektyvumą 

didinančios priemonės; 

76.2. įsitikinti, kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma 

neviršija šių investicijų sumos, numatytos Valstybės paramos sutartyje, ir bendra investicijų 

suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos Valstybės paramos sutartyje;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

 

76.3. įsitikinti, kad įgyvendinus projektą pasiekti Taisyklių 3 punkte nurodyti 

reikalavimai valstybės paramai teikti; 

76.4. patikrinti, ar prašyme Projekto administratoriaus nurodyta prašoma kompensuoti 

suma apskaičiuota teisingai, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti 

butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą. 

77. Agentūra, atlikusi Taisyklių 76 punkte nurodytus veiksmus, per 5 darbo dienas 

APVIS paskelbia apie priimtą sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

78. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas raštu 

arba APVIS informavimo priemonėmis praneša apie tai Projekto administratoriui ir 

finansuotojui ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo suteikti valstybės 

paramą priėmimo, perveda apskaičiuotą valstybės paramą į finansuotojo sąskaitą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

79. Finansuotojas, atsižvelgdamas į suteiktos ir finansuotojui pervestos Taisyklių 78 

punkte nurodytos valstybės paramos dydį, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, 

įskaito pervestas valstybės paramos lėšas, sumažina suteikto lengvatinio kredito dydį, per 10 

darbo dienų perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams arba Projekto administratoriui, 

veikiančiam butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jeigu jis yra lengvatinio kredito gavėjas, 

tenkančias lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo mėnesines įmokas nuo valstybės 

paramos lėšų įskaitymo dienos ir apie tai raštu praneša Agentūrai ir Projekto administratoriui 

arba kiekvienam buto ir kitos patalpos savininkui, jeigu lengvatinio kredito sutartis sudaryta 

butų ir kitų patalpų savininkų vardu. Jeigu per valstybės paramos suteikimo laikotarpį keičiasi 

lengvatinio kredito likutis ir dėl to finansuotojui atlikus šiame punkte nurodytus veiksmus 

lieka nepanaudota valstybės paramos lėšų dalis, finansuotojas nepanaudotą valstybės paramos 

lėšų dalį perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą. 

80. Jeigu lengvatinio kredito gavėjas yra Projekto administratorius, veikiantis butų ir 

kitų patalpų savininkų naudai, jis (Projekto administratorius), gavęs Taisyklių 79 punkte 

nurodytą finansuotojo informaciją, per 5 darbo dienas perskaičiuoja butų ir kitų patalpų 

savininkams tenkančias lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo mėnesines įmokas, 

susijusias su projekto įgyvendinimu, raštu praneša apie tai kiekvienam buto ir kitos patalpos 

savininkui, nurodo jam tenkančią valstybės paramos dalį, lengvatinio kredito dalį atėmus 

suteiktą valstybės paramą ir pateikia lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo grafiką. 

81. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos, nurodytos Taisyklių 

71 punkte, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo apie priimtą sprendimą raštu arba 

APVIS informavimo priemonėmis informuoja Projekto administratorių ir finansuotoją, 

nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti valstybės paramos 

priimamas, jeigu: 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

81.1. įgyvendinus projektą nepasiekti Taisyklių 3 punkte nurodyti reikalavimai 

valstybės paramai teikti; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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81.2. projektas parengtas ir (arba) įgyvendintas nesilaikant Nutarime, Programoje, 

Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše ir Valstybės paramos sutartyje nustatytų sąlygų ir 

tvarkos. 

82. Išnagrinėjusi Projekto administratoriaus pateiktą prašymą ir dokumentus ir 

nustačiusi, kad Projekto administratorius neteisingai apskaičiavo prašomą kompensuoti 

valstybės paramos dydį ar pateikė ne visus ir (ar) ne visiškai užpildytus dokumentus, 

reikalingus valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo 

terminą ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kartu su juo teikiamų dokumentų pateikimo 

raštu arba APVIS informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą 

pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis 

apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi, ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, ir 

prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per 

patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su 

patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra Taisyklių 76, 77 ir 81 punktuose 

nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą 

terminą neištaiso Agentūros nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, 

prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino 

pabaigos prašymą raštu arba APVIS informavimo priemonėmis grąžina jį pateikusiam 

asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas 

suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

VIII SKYRIUS 

VALSTYBĖS PARAMA APMOKANT KREDITO DRAUDIMO ĮMOKAS 

 

83. Valstybės parama apmokant kredito draudimo, jeigu kreditas draudžiamas, įmokas 

teikiama nepasiturintiems gyventojams. 

84. Valstybės parama apmokant kredito draudimo įmokas už nepasiturinčius 

gyventojus, teikiama Programai įgyvendinti numatytomis Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis. Valstybės paramos dydis, jeigu lengvatinis kreditas draudžiamas, 

nustatomas Valstybės paramos sutartyje. 

85. Nepasiturinčio gyventojo teisė į valstybės paramą apmokant kredito draudimo 

įmoką nustatoma vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotomis pažymomis, 

patvirtinančiomis, kad daugiabučio namo buto savininkas turi teisę į būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. 

86. Dėl kredito draudimo įmokos apmokėjimo Projekto administratorius kreipiasi į 

Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti valstybės paramą kredito draudimo 

įmokoms apmokėti formą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

87. Kartu su Taisyklių 86 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiama kredito 

draudimo sutarties, savivaldybės administracijos išduotų pažymų apie nepasiturinčius 

gyventojus kopijos. 

88. Agentūra, gavusi Taisyklių 86 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas 

Taisyklių 87 punkte nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 

prašymo ir dokumentų kopijų pateikimo įsitikina, kad prašyme nurodyti nepasiturintys 

gyventojai laikotarpiu, už kurį prašoma apmokėti kredito draudimo įmokas, jeigu kreditas 

draudžiamas, turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, patikrina, ar prašyme nurodytas 

prašomas apmokėti valstybės paramos dydis apskaičiuotas teisingai, APVIS paskelbia apie 

priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti ir per 50 

darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo perveda suteikto dydžio valstybės paramą į kreditą 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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apdraudusios organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą. Apie priimtą sprendimą suteikti valstybės 

paramą ir šios paramos suteikimą Agentūra raštu arba APVIS informavimo priemonėmis 

praneša Projekto administratoriui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

89. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašomas suteikti valstybės 

paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti 

dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo 

nagrinėjimo terminą ir per 10 darbo dienų raštu arba APVIS informavimo priemonėmis 

kreipiasi į prašymą valstybės paramai gauti pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme 

nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) ne 

visiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, 

nurodydama pastebėtus per patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi 

patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 20 darbo 

dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 88 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima 

sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros nurodytų 

trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o 

Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu arba APVIS informavimo priemonėmis grąžina jį 

pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju 

prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

90. Jeigu Agentūra nustato, kad projektas įgyvendinamas nesilaikant Programoje, 

Nutarime ir (ar) Taisyklėse nustatytų sąlygų ir tvarkos ir (ar) paaiškėja, kad nepasiturintis 

gyventojas, dėl kurio kreipiamasi valstybės paramos, neturi teisės ar prarado teisę į būsto 

šildymo išlaidų kompensaciją pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymą, Agentūra priima sprendimą valstybės paramos nesuteikti. 

 

IX SKYRIUS 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

91. Projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaujantis Taisyklėmis ir Agentūros 

tvirtinamu procedūrų vadovu, vykdo Agentūra.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

92. Projektų įgyvendinimo priežiūrą sudaro: 

92.1. investicijų planų atitikties Įstatymui, Programai ar ją atitinkančioms savivaldybių 

programoms, Nutarimui, Taisyklėms, Projektų rengimo tvarkos aprašui, Paraiškų teikimo ir 

atrankos tvarkos aprašui vertinimas ir derinimas; 

92.2. Valstybės paramos sutarties sudarymas ir vykdymo kontrolė; 

92.3. paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimų vertinimas; 

92.4. atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvių konsultavimas, švietimas 

(mokymas); 

92.5. periodinė vykdomų projektų priežiūra ir patikra vietoje, šių projektų 

įgyvendinimo pagal numatytus terminus stebėjimas (pagalba Projekto administratoriui 

užtikrinant statybos rangos darbų vykdymą ir techninę priežiūrą; Projekto administratoriaus, 

statybos techninio prižiūrėtojo, statybos rangovo, kontroliuojančių institucijų ir kitų proceso 

dalyvių informavimas apie projektų įgyvendinimo eigoje nustatytus pažeidimus ar pastebėtus 

trūkumus); 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1
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92.6. butų ir kitų patalpų savininkų, Projektų administratorių ir kitų suinteresuotų 

asmenų skundų nagrinėjimas ir metodinės pagalbos teikimas; 

92.7. valstybės paramos, įskaitant valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de 

minimis) valstybės pagalbos, teikimas; 

92.8. valstybės paramai skirtų lėšų planavimas ir apskaita; 

92.9. įgyvendintų projektų stebėsena. 

93. Agentūra kas mėnesį, o, esant poreikiui, nedelsiant, teikia informaciją ir ataskaitą 

Aplinkos ministerijai apie: 

93.1. vykdomus projektus; 

93.2. įgyvendintus projektus ir jų pasiektus rezultatus: pasiekta energinio naudingumo 

klasė; skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas; šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimų į atmosferą sumažinimas; atnaujintas (modernizuotas) daugiabučių namų 

plotas; butų ir kitų patalpų skaičius, vidutinės investicijos į 1 kvadratinį metrą; 

93.3. išmokėtą valstybės paramą, lėšų valstybės paramai teikti poreikį ar likučius; 

93.4. kitą su Programos įgyvendinimu susijusią aktualią informaciją. 

94. Įgyvendinamų projektų statybos proceso dalyvių (statybos rangovų, statybos 

techninę priežiūrą vykdančių asmenų) valstybinę priežiūrą vykdo Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Inspekcijos 

atliekamuose patikrinimuose, gavusi jos (Inspekcijos) kvietimą, dalyvauja Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri pagal kompetenciją atlieka naudojamų nesumontuotų 

statybos produktų vertinimą ir (arba) atrenka bandiniams sumontuotus statybos produktus, 

kuriuos pasirinko Inspekcija ir kurie galimai neatitinka įgyvendinamame projekte nustatytų 

reikalavimų. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

95. Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas 

Projekto administratorius butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą 

(nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal 

investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, 

pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų 

savininkams, gautas lėšas iš paslaugų ar rangos darbų tiekėjų už paslaugų ar rangos darbų 

sutartyse nustatytų sąlygų nevykdymą, taip pat informacija apie garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimui Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka statybos 

rangovo pateiktą dokumentą arba sulaikytą 5 procentų statybos rangos darbų vertės sumą 

(nurodant, kam šios piniginės lėšos pervestos), kuri gali būti naudojama tik garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 

TAR pastaba. 95 punkte nustatyta pareiga Projekto administratoriui pateikti butų ir kitų patalpų savininkams 

nustatytos apimties ataskaitą apie įgyvendintą projektą, jeigu ji rengiama po šio nutarimo įsigaliojimo dienos. 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

96. Taisyklių nustatyta tvarka į Projekto administratoriaus nurodytą butų ir kitų 

patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestos valstybės paramos lėšos paskirstomos ir 

grąžinamos butų ir kitų patalpų savininkams. Apie Taisyklių nustatyta tvarka suteiktą ir į butų 

ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestą valstybės paramą Projekto 

administratorius per 25 darbo dienas nuo valstybės paramos pervedimo į kaupiamųjų lėšų 

sąskaitą dienos raštu praneša kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui, investicijas, 

susijusias su projekto įgyvendinimu, ar jų dalį apmokėjusiems savo lėšomis, nurodo valstybės 

paramos dydį, pateikia valstybės paramos paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams planą 

ir nurodo valstybės paramos lėšų grąžinimo datą. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
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Projekto įgyvendinimo metu pagal Projekto ar jo dalies, projekto vykdymo priežiūros, 

projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros paslaugų ar statybos rangos darbų sutartis 

gautos lėšos, kaip sutartyse nustatytos finansinės sankcijos, laikomos daugiabučių namo butų 

ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ir naudojamos daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 

 

97. Jeigu paaiškėja, kad Projekto administratorius teisei į valstybės paramą ir valstybės 

paramos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus duomenis, arba kitų aplinkybių, dėl kurių 

išmokėta per didelė valstybės parama (išskyrus lengvatinius kreditus), arba valstybės parama 

negalėjo būti suteikta, arba butų ir kitų patalpų savininkai, vykdantys ūkinę veiklą, 

neinformavo Projekto administratoriaus apie jų vykdomą ūkinę veiklą arba pateikė klaidingą 

informaciją, arba projektas neįgyvendintas per Taisyklėse nustatytą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį ir (ar) neįvykdytos Taisyklių 3 punkte nustatytos sąlygos, Agentūra priima 

sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša 

finansuotojui, jeigu suteiktas lengvatinis kreditas, Projekto administratoriui ir (ar) butų ir kitų 

patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą. Projekto administratorius ir (ar) butų ar kitų 

patalpų savininkai, vykdantys ūkinę veiklą, privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

pranešimo gavimo dienos pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų 

sugrąžinimo nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Agentūra, gavusi 

Projekto administratoriaus prašymą išdėstyti Agentūros sprendimu prašomą sugrąžinti 

išmokėtą ir (ar) permokėtą lėšų sumą per 20 darbo dienų, priima sprendimą išdėstyti išmokėtų 

ir (ar) permokėtų lėšų grąžinimą ir pateikia Projekto administratoriui susitarimą dėl išmokėtų 

ir (ar) permokėtų lėšų grąžinimo. Šiame susitarime nurodomi išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų 

grąžinimo išdėstymo terminai ir sąlygos. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 

mėnesius nuo Agentūros sprendimo dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo gavimo 

dienos. Lėšų grąžinimo išdėstymo terminas negali būti ilgesnis nei dveji metai nuo Agentūros 

priimto sprendimo dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų grąžinimo dienos. Per nustatytą laiką 

negrąžinta išmokėta ir (ar) permokėta suma iš Projekto administratoriaus ir (ar) butų ar kitų 

patalpų savininkų, vykdančių ūkinę veiklą, išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

TAR pastaba. 97 punkte nustatytos išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų grąžinimo išdėstymo sąlygos ir terminai 

taikomi visiems pateiktiems prašymams. 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

98. Projekto administratorius ne vėliau kaip per 60 darbo dienų po to, kai pagal 

projektą statybos rangos darbai atlikti ir pasirašytas perdavimo ir priėmimo aktas, turi kreiptis 

į Inspekcijos padalinį dėl statybos užbaigimo akto išdavimo. Jeigu Projekto administratorius 

nesilaiko šiame punkte nustatyto termino, projekto įgyvendinimo administravimo mokestis už 

pradelstą laikotarpį iki kreipimosi į Inspekcijos padalinį dienos butų ir kitų patalpų 

savininkams neskaičiuojamas ir valstybės parama apmokant arba kompensuojant projekto 

įgyvendinimo administravimo išlaidas už šį laikotarpį neteikiama.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 

 

99. Projekto administratorius apie statybos rangos darbų sustabdymą ar teismo arba 

kreditorių susirinkimo sprendimą pradėti įmonės (statybos rangovo) bankroto procesą per 5 

darbo dienas nuo informacijos apie šių aplinkybių atsiradimą gavimo raštu informuoja 

Agentūrą. 

100. Projekto administratorius projekto vykdymo metu privalo Agentūrai teikti 

informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, kai Agentūra kreipiasi raštu ar elektroniniu 

laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
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101. Įgyvendinus projektą bendrojo naudojimo objektų valdytojas 3 metus iš eilės per 

30 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams Agentūrai raštu teikia informaciją apie 

faktinius šiluminės energijos vartojimo baigtuose atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiuose 

namuose rodiklius. 

102. Agentūra, gavusi butų ir kitų patalpų savininkų skundą dėl savivaldybės 

programos įgyvendinimo administratoriaus veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, 

informuoja šį administratorių paskyrusią savivaldybę. 

103. Dokumentai (ir (ar) jų kopijos), susiję su projekto parengimu, įgyvendinimu ir 

valstybės paramos teikimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, 

kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 

Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 

taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 

140 straipsnyje nustatyta tvarka.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 749, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19935 

 

104. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

__________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 

Nr. 708, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708 

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1325, 2011-11-09, Žin., 2011, Nr. 138-6543 (2011-11-17), i. k. 1111100NUTA00001325 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo 
 

4. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1b4b8ab01c3611ec93af8a5fb475d9bd
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5B52411EB772
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a39e5e50fcd811e78bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.365DCB9959F0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.102E3BDBB279
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 935, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4695 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000935 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" 

pakeitimo 
 
5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 126, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 17-831 (2013-02-14), i. k. 1131100NUTA00000126 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" 

papildymo 
 

6. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 708, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" ir jį 

keitusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo 
 

7. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1130, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6462 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001130 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" 

pakeitimo 
 

8. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 290, 2014-03-26, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03993 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 
pakeitimo 
 

9. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1420, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20054 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

10. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

11. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C66D269A8FF3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.404846ED456F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5B52411EB772
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C8EBBD9C336D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f461b40ba3a11e38c29e1cb69bd09d3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4bbd230086d511e481c9c95e73113964
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9b05a670903611e4bb408baba2bdddf3
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 724, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11130 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 
12. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1040, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14654 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

13. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 231, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04954 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

14. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 467, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12530 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

15. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1141, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27231 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 
pakeitimo 
 

16. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1277, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29895 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

17. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 364, 2017-05-17, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08430 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

18. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aeaf6e30254211e5bf92d6af3f6a2e8b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=92d75460683c11e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=58e94680eb4211e58deaaf0783ebf65b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d1b4fc70184811e68eb0b4a9a30fc97f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f66ba9d0b0bc11e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6054e260cdb111e68d5e8b3a36d1fab2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e376b7103c5e11e7b66ae890e1368363
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 
19. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

20. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

21. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

22. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 
pakeitimo 
 

23. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

24. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 749, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19935 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

25. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a39e5e50fcd811e78bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74c198f00aaf11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=076e82d093fe11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ffa3dc103e8611ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a97d7407a3511eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e142cb103ad811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1b4b8ab01c3611ec93af8a5fb475d9bd
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1100, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26697 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 
26. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1158, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23671 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=da74172063be11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=217a7e906bd711edbc04912defe897d1

