
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO 

NR. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS 

PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 284 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių 

planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl 

Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“:  

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4. Projektą, išskyrus Plano 18
1
 punkte numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina 

elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius), 

vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo 

veiksmus, įgyvendindamas Projektą, derina su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčia ir 

koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). 

Įgyvendindamas Projektą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su kitomis valstybės ir 

savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su 

kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.“ 

1.2. Papildyti 4
1
 punktu: 

„4
1
. Plano 18

1
 punkte numatytus veiksmus ir priemones įgyvendina Įstatyme nustatyta 

tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemos operatorius (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), vadovaudamasis 

Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, 

įgyvendindamas Plano 18
1
 punkte numatytus veiksmus ir priemones, savo veiksmus derina su 

Ministerija ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, perdavimo 

sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis.“ 

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas finansuojamas Įstatyme 

nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui 

teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos 

reguliavimo taryba (toliau – Taryba).“ 

1.4. Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„10.2. Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas, 

įskaitant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, prieinamumo 

apimties nustatymas ir užtikrinimas 

10.2.1. Papildomų paslaugų Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos 

sistemoje poreikio kiekvieniems 

ateinantiems kalendoriniams metams 

apimties įvertinimas ir nustatymas 

Nustatyta papildomų 

paslaugų poreikio apimtis 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 

III ketv. 

10.2.2. Elektros įrenginių, galinčių teikti 

reikiamas papildomas paslaugas 

nustatyta apimtimi, prieinamumo 

Nustatyta elektros įrenginių, 

galinčių teikti papildomas 

paslaugas, prieinamumo 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 
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apimties įvertinimas ir nustatymas apimtis IV ketv. 

10.2.3. Elektros įrenginių, galinčių teikti 

reikiamas papildomas paslaugas 

nustatyta apimtimi, prieinamumo 

užtikrinimas 

Pasirašytos ir vykdomos 

papildomų paslaugų teikimo 

sutartys 

Kiekvienų 

kalendorinių 

metų 

IV ketv. Vykdo perdavimo sistemos 

operatorius ir papildomas 

paslaugas teikiantys 

elektros energijos 

gamintojai ir (ar) kiti 

asmenys 

10.2.4. Techninių reikalavimų papildomoms 

paslaugoms, kurių poreikis numatomas 

po 2025 m., t. y. Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sistemą sujungus su 

kontinentinės Europos elektros tinklais 

darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas 

ir parengimas vadovaujantis Europos 

Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytais 

reikalavimais 

Parengti ir paskelbti 

techniniai reikalavimai 

papildomoms paslaugoms 

po 2025 m., įskaitant 

reikalingą teisinio 

reguliavimo parengimą 

2022 m. 

IV ketv.“ 

 

1.5. Pakeisti 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.2. Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, 

užtikrinimas 

13.2.1. Su Projekto įgyvendinimu susijusių 

perdavimo sistemos operatoriaus 2019–

2020 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į 

elektros energijos perdavimo ir (ar) kitų 

reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos 

nustatyta tvarka 

Su Projekto įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 2019–

2020 m. veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į elektros energijos 

perdavimo ir (ar) kitų 

reguliuojamų paslaugų kainą 

2019 m. 

IV ketv. 

13.2.2. Su Projekto įgyvendinimu susijusių 

perdavimo sistemos operatoriaus 2021–

2025 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į 

naujo reguliavimo periodo elektros 

energijos perdavimo ir (ar) kitų 

reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos 

nustatyta tvarka 

Su Projekto įgyvendinimu 

susijusios perdavimo 

sistemos operatoriaus 2021–

2025 m. veiklos sąnaudos 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į naujo reguliavimo 

periodo elektros energijos 

perdavimo ir (ar) kitų 

reguliuojamų paslaugų kainą 

2021 m. 

IV ketv. 

13.2.3. Projektui įgyvendinti reikalingų 

perdavimo sistemos operatoriaus 

skolintų lėšų poreikio vertinimas ir 

reikalingų skolintų lėšų pritraukimas 

Pasirašytos paskolų sutartys 

Projekto įgyvendinimo 

veiksmams ir priemonėms iš 

dalies finansuoti 

2023 m. 

IV ketv.“ 

 

1.6. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„17. Desinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame 

skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Visus 

desinchronizacijos veiksmus ir priemones, išskyrus Plano 18
1
 punkte numatytus veiksmus ir 

priemones, įgyvendina perdavimo sistemos operatorius. Plano 18
1
 punkte numatytus veiksmus ir 

priemones įgyvendina paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, išskyrus tuos atvejus, kai prie 
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konkrečių veiksmų ir priemonių nurodomi ir kiti asmenys, atsakingi už tokių veiksmų ir priemonių 

įgyvendinimą individualiai ar kartu su kitais nurodytais asmenimis.“ 

1.7. Papildyti 18
1
 punktu: 

„18
1
. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti, jai prijungti prie perdavimo 

tinklų ir Įstatyme numatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo 

paslaugos (toliau – izoliuoto darbo rezervo paslauga) teikimui užtikrinti reikalingi veiksmai ir 

priemonės: 

Nr. Veiksmai ir priemonės 
Rezultatai / 

atsakingi asmenys 

Įvykdymo 

terminai 

18
1
.1. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie perdavimo 

tinklų ir bandomoji eksploatacija: 

18
1
.1.1. Lėšų, skirtų elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemai įrengti ir jai prijungti 

prie perdavimo tinklų, užtikrinimas 

Priimti sprendimai dėl 

Įstatymo 12 straipsnio 3 

dalyje nurodytų lėšų 

skyrimo ir panaudojimo 

elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemai įrengti ir 

jai prijungti prie perdavimo 

tinklų 

2021 m. 

III ketv. 

18
1
.1.2. Elektros energijos kaupimo įrenginių 

sistemai įrengti reikalingos įrangos, 

darbų ir paslaugų pirkimas 

Pasirašytos statybos rangos 

darbų, paslaugų ir (ar) kitos 

sutartys su rangovais ir (ar) 

paslaugų teikėjais 

2021 m. 

III ketv. 

18
1
.1.3. Elektros energijos kaupimo įrenginių 

sistemos statybos projektavimas ir 

užsakymas 

Parengti ir suderinti 

techniniai projektai, gautas 

įrangos užsakymą 

patvirtinantis gamintojo ir 

(ar) tiekėjo aktas 

2021 m. 

IV ketv. 

18
1
.1.4. Elektros energijos kaupimo įrenginių 

sistemos statybos rangos darbų 

vykdymas, priėmimas ir užbaigimas 

Pasirašytas statybos rangos 

darbų priėmimo–perdavimo 

aktas, išduotas statybos 

užbaigimo aktas 

2022 m. 

II ketv. 

18
1
.1.5. Elektros energijos kaupimo įrenginių 

sistemos prijungimas prie perdavimo 

tinklų 

Faktiškai atlikta prijungimo 

paslaugos sutartyje nustatyta 

perdavimo sistemos 

operatoriaus elektros tinklų 

plėtra iki elektros tinklų 

nuosavybės ribos ir 

pasirašytas atliktų darbų 

priėmimo–perdavimo aktas 

2022 m. 

II ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

perdavimo sistemos 

operatorius ir paskirtasis 

kaupimo sistemos 

operatorius 

18
1
.1.6. Elektros energijos kaupimo įrenginių 

sistemos bandomoji eksploatacija 

Atlikti įrangos tiekimo ir 

įrengimo sutartyje numatyti 

bandymai, pasirašytas darbų 

atlikimo aktas 

2022 m. 

II ketv. 

 

18
1
.2. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas: 
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18
1
.2.1. Su izoliuoto darbo rezervo paslaugos 

teikimu susijusių paskirtojo kaupimo 

sistemos operatoriaus sąnaudų, įskaitant 

investicijų grąžą, įtraukimas į naujo 

reguliavimo periodo reguliuojamų 

paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka 

Su izoliuoto darbo rezervo 

paslaugos teikimu susijusios 

paskirtojo kaupimo sistemos 

operatoriaus sąnaudos, 

įskaitant investicijų grąžą, 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į naujo 

reguliavimo periodo 

reguliuojamų paslaugų 

kainą 

2021 m. 

IV ketv. 

18
1
.2.2. Sutarties tarp perdavimo sistemos 

operatoriaus ir paskirtojo kaupimo 

sistemos operatoriaus dėl izoliuoto 

darbo rezervo paslaugos teikimo 

sudarymas 

Pasirašyta izoliuoto darbo 

rezervo paslaugos teikimo 

sutartis 

2022 m. 

II ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

perdavimo sistemos 

operatorius ir paskirtasis 

kaupimo sistemos 

operatorius 

18
1
.2.3. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos 

teikimo pradžia 

Pradėta teikti izoliuoto 

darbo rezervo paslauga 

sutartyje dėl izoliuoto darbo 

rezervo paslaugos teikimo 

nustatyta tvarka ir 

sąlygomis 

2022 m. 

III ketv. 

Pagal kompetenciją vykdo 

paskirtasis kaupimo 

sistemos operatorius, savo 

veiksmus derindamas su 

perdavimo sistemos 

operatoriumi 

18
1
.2.3. Paskirtojo kaupimo sistemos 

operatoriaus patiriamų būtinųjų elektros 

energijos kaupimo įrenginių techninio 

palaikymo ir saugos užtikrinimo 

sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo 

periodo reguliuojamų paslaugų kainą 

Tarybos nustatyta tvarka 

Paskirtojo kaupimo sistemos 

operatoriaus patiriamos 

būtinosios elektros energijos 

kaupimo įrenginių techninio 

palaikymo ir saugos 

užtikrinimo sąnaudos 

suderintos su Taryba ir 

įtrauktos į naujo 

reguliavimo periodo 

reguliuojamų paslaugų 

kainą 

2025 m. 

IV ketv. 

 

18
1
.3. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir izoliuoto darbo rezervo 

paslaugai teikti reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas 

18
1
.3.1. Paskirtojo kaupimo sistemos 

operatoriaus žmogiškųjų išteklių, 

reikalingų elektros energijos kaupimo 

įrenginių sistemai įrengti ir izoliuoto 

darbo rezervo paslaugai teikti, 

pritraukimas, mokymas ir išlaikymas, 

vadovaujantis paskirtojo kaupimo 

Užtikrinamas elektros 

energijos kaupimo įrenginių 

sistemai įrengti ir izoliuoto 

darbo rezervo paslaugai 

teikti reikalingų specialistų 

išlaikymas ir jų kvalifikacija 

Nuolat 

vykdoma, 

atsiskaitoma 

ne rečiau 

kaip kartą 

per ketvirtį 

pagal Plano 
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sistemos operatoriaus taikoma 

personalo valdymo politika 

26 punktą“. 

 

1.8. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo 

IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros 

energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 8, 9, 10, 18 ir 18
1
 punktuose numatytus veiksmus ir 

priemones.“ 

1.9. Pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„21.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama 

su perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis, ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

pasiūlymus dėl Plano keitimo;“. 

1.10. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„23. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams nustatytiems tikslams suprantama 

kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane nurodytais įgyvendinimo 

terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą, grindžiamą perdavimo sistemos 

operatoriaus, paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus ir, jei taikoma, kitų atsakingų asmenų, 

veikiančių pagal jiems priskirtą kompetenciją, ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių metų 

ketvirčio pabaigos Ministerijai pateikta informacija ir dokumentais apie Projekto eigą ir 

įgyvendinamų veiksmų ir priemonių statusą bei rezultatus.“ 

1.11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„24. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, 

kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar 

rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas 

priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, 

paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems 

vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas 

pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir 

per kaip įmanoma trumpesnius terminus.“ 

1.12. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo 

sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi 

asmenys, veikiantys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 23 punkte 

nustatyta tvarka.“ 

1.13. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„28. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir 

elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 

elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.“ 

1.14. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„29. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti 

asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų 

pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo 

laikytis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytų reikalavimų.“ 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.  

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 


